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Projekteihin sisältyy paljon epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat niiden arviontia. 
Projektityö  on  ryhmätyötä,  mikä  vaatii  kaikilta  osallistujilta  erityisiä  valmiuksia. 
Onnistuneet projektit ovat yrityksen elinehto, myös venealalla. Veneiden on tultava 
valmiiksi ajallaan, niiden täytyy olla laadukkaita ja tämän kaiken olisi onnistuttava, 
niin  etteivät  kustannukset  kohoa  liian  korkeiksi.  Siksi  jokainen  projekti  täytyy 
suunnitella  huolellisesti.  Pelkkä  hyvä  suunnitelma  ei  kuitenkaan  riitä,  vaan  myös 
projektin toteutumisen seurannan ja valvonnan täytyy olla tiivistä.
Opinnäytetyön  tarkoituksena  oli  selvittää,  kuinka  venealan  yritykset  hoitavat 
projektinhallintaansa.  Tavoitteena  oli  saada  monipuolinen  kuva  sekä  onnistuneista 
että  epäonnistuneista  projekteista.  Työn  aikana  suoritettiin  haastatteluja,  joissa 
venealan yrityksiltä kysyttiin projektien toteutumisen kannalta haastavista seikoista. 
Haastattelut  suunnattiin  projektipäälliköille  ja  muille  yrityksensä  projekteista 
vastuussa oleville henkilöille. 
Teoriaosassa syvennyttiin yleisiin projektijohtamisen ja projektinhallinnan käsitteisiin, 
luoden pohjaa tutkimukselle. Tämän jälkeen teoriapohjaa verrattiin haasttelutuloksiin 
ja  tutkittiin  mahdollisia  parannuskeinoja.  Opinnäytetyön perusteella  saatiin  selville 
suurimmat  ongelmakohdat  projektien  toteutumisessa.  Suurimmat  haasteet 
onnistumisen  kannalta  olivat  aikataulutus  ja  riskienhallinta.  Kehitettävää  löydettiin 
projektin sisäisestä viestinnästä sekä lopetustoimien merkityksen ymmärtämisestä.
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There are many uncertainties in projects that make them hard to be estimated. Project 
work  is  a  team  effort  demanding  specific  qualities  from  the  people  involved. 
Successful projects are the lifeblood of a company and companies in boating industry 
make no exception. Boats need to be completed on schedule and the quality must be 
good and all this must be done in the way that the costs wont rise too high. That is the 
reason  why  every  project  needs  to  be  planned  well.  Good  planning  is  not  quite 
enough. The process of the project needs to be monitored and controlled all the time.
The purpose of the thesis was to find out how the project management is carried out in 
the companies related in boating industry. The main objective was to get a versatile 
picture of both successful and unsuccessful projects. During the work interviews were 
made. In the interviews companies related in boating industry were asked about the 
challenges in project management. Interviews were focused on project managers and 
others responsible for the project management in their company.
The theory part enters into concepts of project leadership and project management. 
The theory parts’ contexts were then compared to the results from the interviews and 
possible improvement proposals were considered. The main problems how to make 
success in  the projects  were found in  the thesis.  The key issues  are  in  functional 
scheduling  and  risk  management.  Points  of  improvement  were  found  in  internal 
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Aika, laatu ja kustannukset ovat ne peruspilarit, joiden päälle projekteja rakennetaan. 
Lisäksi  venealalla  standardit  antavat  vahvoja  määräyksiä,  sille  minkälaisia  veneitä 
voidaan  rakentaa  ja  mitä  kaikkea  veneisiin  saa  asentaa.  Näiden  perusasioiden  on 
oltava kunnossa ennen kuin voidaan siirtyä eteenpäin projektissa. Projektinhallinta on 
paljon muutakin kuin edellä kuvattujen asioiden hoitamista.  Projektipäällikön tulee 
hallita  projektinjohtamisen  perusasioiden  lisäksi  yhtä  lailla  ihmisten  johtamista, 
hiukan  rahoitusta,  tekniikkaa  ja  sen  lisäksi  opiskella  myös  uusia  välineitä,  joiden 
avulla projekteja ohjataan yhä tehokkaammin.
Terho Halme suoritti kyselytutkimuksen veneteknologian opetussuunnitelmaa varten 
vuonna  2010.  Tutkimuksessa  kysyttiin  venealan  työnantajilta  ja  muilta  alan 
intressiryhmiltä,  mitä  venealan  insinöörin  tulee  lähitulevaisuudessa  osata. 
Käytännössä  kyselyyn  pyydettiin  lähes  kaikki  tunnetut  venealan  toimijat.  Koko 
kyselyn korkeimman tärkeysarvon sai yritystasolla projektiosaaminen. (Halme 2010, 
27-28, 33.)
Opinnäytetyöni käsittelee projektinhallintaa venealan yrityksissä. Veneiden valmistus 
on  tyypillisesti  erittäin  projektipainotteista  työtä.  Pohdin  projektinhallintaa  muun 
muassa  ajankäytön  kannalta.  Veneitä  tehdään  usein  kiireisillä  aikatauluilla,  mutta 
lopputuloksesta ei  haluta  eikä voidakaan tinkiä,  koska venealan yritysten asiakkaat 
arvostavat  laatua.  Haasteita  aiheuttaa  myös  esimerkiksi  standardien  määräysten 
täyttäminen,  sekä  valmiissa  tuotteissa  että  tuotantolaitoksissa  ja  työmenetelmissä. 
Tällöin oman ajankäytön organisointi ja sen yhdistäminen tuotantojen aikatauluihin 
voi osoittautua hankalaksi tehtäväksi.
Opinnäytetyöni tavoite on summata projektityöskentelyn tärkeimmät elementit sekä 
selvittää,  minkälaisia  työmenetelmiä  venealalla  toimivilla  projektipäälliköillä  on 
käytettävissään.  Työssäni  tutkitaan,  mitkä  asiat  on  otettava  huomioon  projektin 
onnistumiseksi ja minkälaisia vaatimuksia esimerkiksi rahoitus ja tilaajien asettamat 
aikaraamit projektinhallinnalle asettavat. 
7Pohdin  myös  työssäni  sitä,  kuinka  projektinhallinnan  teorian  opit  toteutuvat 
käytännössä. Lisäksi halusin selvittää, onko venealan yritysten projektityöskentelyssä 
jotain  erityistä  muihin  aloihin  verrattuna.  Työssäni  tärkein  tutkimusmenetelmä  on 
haastattelu. Haastattelen projektiosaajia venealan yrityksistä sekä yhtä rakennusalan 
projektiosaajaa.  Näin  pyrin  saamaan selville  eroja  yritysten välillä.  Tämän jälkeen 
haastattelutuloksia  verrataan  projektinhallinnan  kirjallisuuteen  sekä  pohditaan 
mahdollisia parannuskeinoja.
2 PROJEKTIN MÄÄRITELMÄ
Projektien tavoitteena on ennakkoon määritellyn päämäärän saavuttaminen. Projekteja 
perustetaan, koska päämäärään on vaikea päästä ilman erillistä projektiryhmää. Siksi 
projektityö  on  useasti  erilaista  jokapäiväisiin  työtehtäviin  verrattuna.  Päämäärän 
saavuttamiseksi  projektille  on  asetettava  tavoitteita.  Tavoitteista  selviää,  mitä 
osaamista tarvitaan, minkälaisissa olosuhteissa työ tehdään, kuinka kauan se kestää ja 
minkälaisia väli- ja lopputuloksia projektilta odotetaan. (Kettunen 2009, 15-17.) 
Projektimuotoinen työskentely tarkoittaa ihmisresurssien lisäksi rahallisten resurssien 
hyödyntämistä suunnitellusti ja organisoidusti.  Projektien tarkoituksena on lyhentää 
aikaa  ja  vähentää  kustannuksia,  joita  tarvitaan  riittävän  laadun,  määrän  tai  niiden 
molempien aikaansaamiseksi. Projektit voivat olla keskenään hyvin erilaisia johtuen 
niiden vaihtelevista päämääristä. Yksi esimerkki projektista on tiettynä ajankohtana 
käynnistyvän ja tietyn ajan kestävän teatteriesityksen suunnittelu ja toteutus. Toinen 
esimerkki projektista on veneenvalmistus. Veneen täytyy olla tyytyväisen asiakkaan 
purjehdittavana tiettynä aikana ja täyttää määritetyt laatuvaatimukset budjetin rajoissa. 
(Lööw 2002, 17.)     
Projektityypit  voidaan  jakaa  kuuteen  eri  ryhmään,  joita  ovat  yritysten  sisäiset 
kehitysprojektit,  toimitusprojektit,  tutkimusprojektit,  toteutusprojektit,  rakennus-
projektit  sekä  tuotekehitysprojektit.  Yritysten  sisäisissä  kehitysprojekteissa 
kehittämisen  kohteena  ovat  yritysten  omat  toiminnat,  sisäiset  tai  ulkoiset.  Tämän 
kaltaiset  kehitysprojektit  ovat  hyvin  yleisiä  yrityksissä.  Projektimuotoisella 
työskentelytavalla  tehdään  usein  ne  kaikki  hankkeet,  jotka  eivät  kuulu  yrityksen 
normaaleihin työrutiineihin. (Kettunen 2009, 17-28.)
8Toimitusprojektit  ovat  puolestaan  toistuvia  toimenpiteitä,  joita  toteutetaan 
projektimuotoisella  tavalla  johtuen  niiden  ainutkertaisuudesta  ja  laajuudesta.  Nämä 
projektit  ovat  yleensä  yritysten  jokapäiväistä  toimintaa  tuotteiden  tai  palveluiden 
myynnissä. Kyse voi olla kahden viikon asennusprojektista tai sitten se voi olla iso 
toimitus toiseen maahan. Toimitusprojekti alkaa sopimuksesta ja päättyy luovutukseen 
asiakkaalle. (Kettunen 2009, 17-28.)
Tutkimusprojektit ovat erityisiä, koska niissä ideointi ja suunnittelu tehdään etukäteen 
ja vasta sitten varmistetaan projektin toteuttaminen rahoituksella. Tutkimusprojektit 
käynnistyvät  siis  usein  vasta,  kun  rahoitus  on  kunnossa.  Tutkimustuloksien 
mittaamiseen  on  olemassa  erilaisia  mittareita,  etenkin  kun  kyseessä  ovat  eri 
tieteenalat.  Insinööritieteissä  esimerkiksi  voidaan  saavuttaa  konkreettisia  tuloksia. 
(Kettunen 2009, 17-28.)  Venealan yrityksessä tutkimusprojekti  voi olla esimerkiksi 
erilaisista  materiaaleista  valmistettujen  rakenneratkaisujen  lujuuksien  keskinäinen 
vertailu.
Toteutusprojektien tavoitteena on tehdä ennalta määritellyn lopputuloksen mukainen 
toteutus.  Toteutusprojekteja  voivat  olla  esimerkiksi  tapahtuman,  tilaisuuden, 
seminaarin  tai  koulutuksen  järjestäminen.  Toteutusprojektit  saattavat  olla  usein 
toistuvia, mutta ne järjestetään joka kerta erillisenä projektinaan. (Kettunen 2009, 17-
28.)  Esimerkkinä  toteutusprojektista  venealalla  voisi  olla  messuosaston 
suunnitteleminen vuosittaisille venemessuille.
Rakennusprojekti  on konkreettinen,  ja  siinä tavoitteena on saada aikaiseksi  valmis 
lopputulos.  Rakennusprojekteissa  käytetään  usein  samankaltaisia  toimintatapoja, 
mutta jokaisessa projektissa on omat erityispiirteensä ja jokainen rakennusprojekti on 
erilainen. Rakennusprojekteissa aikataulun seuranta ja eri valmistajien koordinointi on 
ehdottomasti projektijohdon tärkeimpiä tehtäviä. (Kettunen 2009, 17-28.) 
Tuotekehitysprojektit  ovat  usein  uuden  tuotteen  kehittämistä  ja  sen  lanseeraamista 
markkinoille.  Tämä  ei  kuitenkaan  toteudu  aina  tuotekehitysprojekteissa,  sillä  vain 
harvoin  ideoista  syntyy  valmis  tuote  tai  palvelu.  (Kettunen  2009,  17-28.) 
Tuotekehitysprojekti  voi  olla  myös  jo  olemassa  olevan  tuotteen  tai  palvelun 
9"tuunaamista"  paremmaksi.  Tuotekehitysprojekteihin  kuuluu  paljon  epävarmuus-
tekijöitä,  koska  tavoitteet  ovat  usein  epäselviä.  Laajoja  venealan  tuotekehitys-
projekteja  voivat  olla  kokonaan  uuden  veneen,  tai  vielä  laajemmin  uuden  vene-
malliston lanseeraus. Pienempi esimerkki tuotekehitysprojektista on vaikka uudelleen 
muotoiltu roiskelista, joka estää veden pääsyä purjeveneen istumalaatikkoon aiempaa 
roiskelistaa tehokkaammin.
2.1 Projektin vaiheistus ja elinkaari
Projektin voi vaiheistaa monella eri tapaa, Pelinin (2008, 116) mukaan projekti jaetaan 
yleensä  peräkkäisiin  vaiheisiin.  Vaiheistus  on  järkevää  tehdä,  koska  se  helpottaa 
päätöksentekoa  projektissa.  Jokaisen  vaiheen  lopussa  voidaan  arvioida  jatko-
suunnitelma  uudelleen.  On  mahdollista,  että  joudutaan  odottamaan  esimerkiksi 
seuraavan  vaiheen  rahoitusta.  Jokaisen  vaiheen  sisällä  projekti  jaetaan  vielä 
osaprojekteihin  sen  koosta  riippuen.  Projektiryhmän  jäsenet  voivat  vaihtua  eri 
vaiheiden  välissä.  Jokaisen  vaiheen  lopussa  pitäisi  syntyä  tulos,  joka  voi  olla 
määrittely, selvitys tai prototyyppi.  
Projektin elinkaarta voisi kutsua projektinhallinnan runkorakennelmaksi. Forsbergin 
ym.  (2003,  76.)  mukaan  kaikki  projektit  käyvät  läpi  tapahtumien  sarjan, 
ymmärtämättä  mitä  tehdään.  Tämän takia  elinkaariajattelu  on  tärkeää  projekteissa. 
Hyvin  suunniteltu  elinkaari  edistää  projektin  toteutusta.  Elinkaaren  määrittely  on 
tärkeää,  koska se on erilainen jokaisessa eri  projektissa.  Määrittelyssä täytyy ottaa 
huomioon  jokainen  tapahtuma  ja  miettiä,  sisällytetäänkö  sitä  vai  ei.  Elinkaaren 
rakentaminen voidaan  aloittaa  projektin  aikajaksoista,  sen  jälkeen  on  tunnistettava 
projektin johtamisessa tarvittavat tarkistuspisteet. Tarkistuspisteet voidaan määritellä 
aikajakson sisällä, joten ne sijoittuvat usein vaiheiden loppuun.
Kuva 1. Projektin elinkaaren eri vaiheet (Lindholm ym. 2008, 5)
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Kuvasta 1  selviää, kuinka projekti on jaettu erillisiin vaiheisiin. Projektin elinkaari 
pitää  allaan  kaikki  nämä  vaiheet  ideoinnista  tuotteen  tai  palvelun  käyttöönottoon. 
Ideointi-vaiheessa kerätään projekti-ideat ja mietitään, onko projekti todella järkevää 
aloittaa. Aloitusvaiheessa tunnistetaan projektin tarve tai siihen liittyvä muutostarve 
tai  ongelma.  Suunnitteluvaiheessa  määritellään  projektin  tehtävät  ja  niiden 
toteuttamiseen  tarvittavat  resurssit.  Toteutusvaihe  tarkoittaa  projektin  konkreettista 
tekemistä,  esimerkiksi  varsinaista  rakennusvaihetta.  Ohjausvaihe  kulkee 
toteutusvaiheen kanssa rinnakkain, silloin seurataan projektin etenemistä. Päätösvaihe 
on tärkeä, siihen liittyy palaute onnistumisesta. Käyttöönottovaiheessa tuetaan uuden 
tuotteen tai palvelun käyttöönottoa. (Lindholm ym. 2008, 5.)
Projektin  etenemistä  voi  kuvata  suoraviivaisena  jatkumona.  Useasti  projektit  eivät 
kuitenkaan etene suoraan pisteestä  A pisteeseen B. Sen takia on kehitelty erilaisia 
elinkaarimalleja,  joiden  mukaan  projektin  kulkua  halutaan  hallita.  Esittelen  tässä 
kaksi:  vesiputousmalli  ja  spiraalimalli.  Vesiputousmallissa  projektin  toiminnot 
virtaavat ylhäältä alaspäin peräkkäisinä vaiheina. Jokainen vaihe on erillinen, joten 
työtä ei voi aloittaa ennen kuin aikaisempi vaihe on onnistuneesti suoritettu. (Forsberg 
ym. 2003, 22.) 
Vesiputousmallissa  kehittäminen  nähdään  eteenpäin  kulkevana  prosessina,  eikä 
aikaisempiin vaiheisiin palaamiseen ole aihetta mallin mukaan. Käytännössä tälläinen 
on kuitenkin harvinaista projekteissa.  Usein on aihetta palata takaisin aikaisempiin 
projektin vaiheisiin, etenkin kun kyseessä on kehitysprojekti. Ongelmana mallissa on 
se,  että  tietyn  vaiheen  läpikäyminen  tuo  esiin  edellisessä  vaiheessa  tapahtuneen 
virheen.  Virhe  on  kuitenkin  korjattava  ja  takaisinmeneminen  on  työlästä 
vesiputousmallissa.  Vioista  huolimatta  vesiputous  on  sovelletuin  elinkaarimalli. 
(Johdatus tieto-järjestelmiin.)
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Kuva 2. Projektin vaiheiden eteneminen vesiputouksen omaisesti (Smolander)
Spiraalimallissa  kehittäminen  nähdään  kehänä,  jota  kierretään  kunnes  saadaan 
valmiita  tuloksia.  Spiraalimallissa  on  neljä  eri  vaihetta;  suunnittelu,  riskianalyysi, 
tuotanto, asiakkaan suorittama arviointi. Suunnitteluvaiheessa määritellään tavoitteet, 
kartoitetaan vaihtoehdot sekä rajoittavat tekjät. Riskianalyysissä arvioidaan ongelmat, 
joita  mahdollisesti  kohdataan prosessin aikana.  Tuotantovaiheessa  tuotetaan  valmis 
tuote  tai  palvelu  ja  viimeisessä  vaiheessa  asiakas  suorittaa  tästä  arvioinnin. 
Spiraalimalli  soveltuu  hyvin  projektityöskentelyyn,  koska  siinä  kokeillaan  erilaisia 
vaihtoehtoja ja palataan korjaamaan virheellisiä ratkaisuja, sekä hylätään epäsopivat 
ratkaisut. (Johdatus tietojärjestelmiin.)
Spiraalimallille  on  ominaista  myös  riskien  jatkuva  analysoiminen  ja  prosessin 
uudelleen ohjaaminen riskianalyysin tulosten mukaan. Mallin ongelmiksi voisi sanoa 
sen, että se on hidas ja aikaavievä. (Johdatus tietojärjestelmiin.) Spiraalimalli vastaa 
aikaisempiin  ongelmakohtiin,  siksi  sitä  käytetään  usein  kehittämisprojekteissa 
(Forsberg ym. 2003, 24). Spiraalimallia käytetään usein myös venealan projekteissa 
tai  projektin  osissa.  Kuvan  3  esimerkissä  Larsson  &  Eliasson  (2007,  5)  esittävät 
veneen suunnitteluvaiheen spiraalinomaisena. 
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Kuva 3. Veneensuunnittelun vaiheet spiraalinomaisesti kuvattuna. (Larsson – Eliasson 
2007, 5)
2.2 Aloitus ja esivalmistelut
Projektin  esivalmisteluihin  kuuluvat  taustaselvityksen  laatiminen  ja  riskikartoitus. 
Esityöt  jäävät  usein  vähälle  huomiolle,  mutta  ne  kuitenkin  ovat  tärkeitä 
projektinhallinnassa.  Projektien  esitöiden  työmäärä  vaihtelee  projektikohtaisesti. 
Joissain projekteissa voidaan käyttää jo valmiina olevia selvityksiä, kun taas joissain 
projekteissa kaikki täytyy selvittää alusta asti itse. Esityöt alkavat usein ideoinnilla, 
koska on ymmärrettävä ongelmat ja tarkasteltava niitä erilaisista näkökulmista. (Sorsa 
- Venetjoki 2004, 17-18.) Esivalmistelu- ja aloitusvaiheessa projekti olisi hyvä rajata, 
projektisuunnitelmassa rajausta voidaan tarkentaa lisää. Rajaus helpottaa tavoitteiden 
asettamista  sekä  projektissa toimijoiden työtä.  Lisäksi  tiedetään mihin  keskitytään, 
eikä tehdä turhaa työtä ja näin myös säästyy aikaa.
Taustaselvitys  koostuu  projektiin  liittyvistä  asioista  kuten  projektin  taloudesta, 
teknisestä  toteutuksesta,  työntekijöistä  ja  heidän  osaamisestaan,  yhteistyö-
kumppaneista,  standardien  vaatimuksista  sekä  turvallisuus-  ja  ympäristöasioista. 
Taustaselvitystyö on aikaa vievää, mutta on sen vaivan arvoista. Taustaselvitystyöstä 
osa voi olla tehty jo aikaisemmin, esimerkiksi tekniset määrittelyt voivat olla lähes 
valmiina joissain projekteissa. (Sorsa - Venetjoki 2004, 18.)
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Projekti  on onnistunut,  jos sovitut  tavoitteet  saavutetaan.  Siksi  projektin  alussa  on 
tarvittavan  selkeästi  määriteltävä  projektin  valmiin  lopputuotteen  sisältö  ja 
ominaisuudet. Joissakin projekteissa tavoitteiden määrittely on osin jo ennaltaan tehty 
kuten teknisissä määrittelydokumenteissa. (Sorsa - Venetjoki 2004, 20-21.) Projektin 
tavoitteiden  määrittely  on  tärkeää,  koska  ne  toimivat  projektin  ohjausvälineenä. 
Tavoitteet voidaan selvittää esimerkiksi asiakkaalta erillisen kyselyn avulla riippuen 
projektin luonteesta. (Smolander.) 
Projektin perustamispäätös voidaan tehdä sen jälkeen, kun sen tilaajalla, rahoittajalla 
ja  toimittajalla  on  tarpeeksi  tietoa  taustaselvityksistä  ja  tavoitteiden  määrittelystä. 
Päätöksestä  täytyy  ottaa  vastuu.  Projektia  ei  kannata  jatkaa,  jos  sen  suunnitteluun 
kuluu ennemmän resursseja kuin toteutukseen menisi. Tämä on kaikille osapuolille 
järkevää,  eikä  aikaa  kulu  turhaan.  Asettamispäätös  antaa  luvan  jatkaa  projektin 
suunnitteluvaiheeseen. Kuitenkin lopullinen projektin toteutuspäätös ja siihen liittyvät 
sopimukset tehdään suunnittelun jälkeen. (Sorsa – Venetjoki 2004, 19-21.)
2.3 Projektisuunnitelman laatiminen
Projektisuunnitelma  voidaan  laatia  projektin  perustamispäätöksen  jälkeen. 
Suunnitelma  kertoo,  miten  projektille  asetetut  tavoitteet  halutaan  saavuttaa. 
Projektisuunnitelmat  ovat  usein  sisällöllisesti  samankaltaisia  hyvinkin  erilaisissa 
projekteissa.  Projektisuunnitelma  vastaa  kysymyksiin,  mitä  tehdään,  kuka  tekee, 
milloin ja miten.  Projektia voidaan valvoa projektisuunnitelman avulla. On eri asia 
suunnitella  projektikokonaisuutta  kuin  projektin  sisältöä.  Projektisuunnitelmassa 
kerrotaan  myös  sen  verran  projektin  teknisiä  ratkaisuja,  mitä  sitten  tarvitaan 
työmäärien arviointiin. (Pelin 2008,  83-85.) Esimerkiksi moottoriveneprojektissa ei 
voida tehdä aikataulua, ennen kuin on päätetty mistä materiaalista vene valmistetaan, 
kun taas pienempiä teknisiä yksityiskohtia ei tarvitse mainita projektisuunnitelmassa. 
Samaisessa moottoriveneprojektissa moottorin merkki voidaan valita vasta projektin 
aikana. Projektisuunnitelmassa riittää vain päätös moottorin hintaluokasta.
Projektin suunnittelu on tärkeää, sillä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Suunnittelun 
avulla jokainen toimija tietää omat vastuunsa projektissa ja tuntee projektin tavoitteet. 
Lisäksi tiedetään, kuinka projektia seurataan ja etenemistä raportoidaan. Suunnittelun 
avulla voidaan verrata projektin edistymistä suunnitelmiin sekä sitä kautta arvioida 
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myös  projektin  lopetusajankohta.  (Smolander.)  Tavallisesti  projektin  suunnittelun 
toteutusvaihtoehtoja on monia. Suunnittelussa valitaan paras toteutustapa eli tutkitaan 
eri  ratkaisujen ajalliset  ja taloudelliset  tulokset.  Suunnittelun aikana tavataan usein 
ongelmia,  näille  etsitään  ratkaisuja  ja  kehitetään  suunnitelmaa.  Projektia  rajataan 
täsmentämällä  projektin  tehtävien  ulkopuolelle  jäävät  osat  kohdealueesta.  Hyvän 
suunnitelman lopputuloksena on projektin konkreettinen toimintasuunnitelma. Isoissa 
yrityksissä  tai  hankkeissa  projektisuunnitelma  hyväksytetään  vielä  johtoryhmällä. 
(Pelin 1999, 103.)
Ylisuunnittelu  ei  kuitenkaan  ole  hyväksi,  mutta  järkevän  suunnittelun  ja 
ylisuunnittelun välille  on vaikea  vetää  rajaa.  Jos  projektin  tavoitteet  ovat  selvät  ja 
projektiryhmällä  on  kokemusta  projektityöstä,  suunnitteluun  varattava  aika  on 
lyhyempi.  Projektin  suunnitteluun  olisi  hyvä  varata  10-20  prosenttia  kaikesta 
projektiin  käytettävästä  työstä.  Projektisuunnitelmaa  sovelletaan  projektin  koon 
mukaan  ja  tämä  on  yleensä  projektipäällikön  vastuulla.  Pienemmissä  projekteissa 
projektisuunnitelma voi olla lyhyt tietopaketti. Luonnollisesti projektisuunnitelma ja 
käsiteltävien asioiden määrä kasvaa myös projektin koon kasvaessa. (Kettunen 2009, 
93-94.) 
Projektisuunnitelman laatiminen voidaan jakaa monin eri tavoin. Yksi hyvä esimerkki 
löytyy Pelinin (1999, 106) kirjasta, jossa projektisuunnitelma jaetaan seitsemään eri 
vaiheeseen. Kuvassa 4 vaiheista ensimmäinen on projektin tavoitteiden asettaminen. 
Tähän vaiheeseen kuuluu kustannustavoitteiden sekä teknisten tavoitteiden laatiminen. 
Tavoitteiden asettamisen aikana laaditaan myös pääaikataulu projektille. Seuraavassa 
vaiheessa  projekti  organisoidaan  eli  valitaan  projektiorganisaatio  ja  jaetaan 
toimenkuvaukset kaikille projektissa toimijoille. 
Kolmannessa  vaiheessa  projekti  ositetaan.  Projektin  osittamisen  jälkeen  laaditaan 
aikataulusuunnitelma,  johon kuuluu myös  tehtäväluettelon laadinta.  Tämän jälkeen 
seuraa  resurssisuunnittelu,  johon  kuuluvat  resurssien  laskennat  ja  työsuunnitelmat. 
Resurssien  suunnitteluvaiheesta  päästään  kustannussuunnitteluun,  joka  koostuu 
projektibudjetista.  Viimeisenä  vaiheena  kuvassa  on  ohjausjärjestelmän  suunnittelu. 
Tähän  vaiheesen  kuuluvat  mm.  kokoussuunnitelmat,  projektiohjeisto,  dokumen-
tointiohje, projektiraportit, tiedotussuunnitelma sekä ATK-työkalut. (Pelin 1999, 106.)
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Kuva 4. Projektisuunnitelman vaiheet. (Pelin 1999, 106)
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2.4 Projektityöryhmän kasaaminen
Oikeanlaisilla henkilövalinnoilla luodaan onnistuneen projektin lähtökohdat. Toimiva 
projektityöryhmä  pääsee  parempiin  tuloksiin  kuin  yksittäinen  työntekijä.  (Litke  - 
Kunow 2004, 68.) Ryhmä liittää yhteen henkilöitä, jotka osaavat erilaisia asioita ja 
omaavat erilaista tietoa. Projektiryhmissä erilaisten mielipiteiden vaihtelua, vertailua 
ja ideointia tapahtuu helpommin kuin yksittäisen henkilön ajatuksissa. Siksi erilaisten 
ihmisten  kasaaminen  projektiryhmään  on  järkevää  ja  perusteltua.  Ryhmätyössä  on 
myös  ongelmakohtansa,  kun  ryhmä  on  tarpeeksi  monipuolinen  asiat  ovat  harvoin 
yksiselitteisiä, näin myös ryhmä on konflikteille altis. Tämä taas voi vaikuttaa ryhmän 
sisäisiin suhteisiin negatiivisesti. (Jalava - Virtanen 2000, 51.) 
Rooleja  ei  ole kuitenkaan hyvä jakaa aina ammatin mukaan,  koska ne painottuvat 
ryhmätyössä muutenkin. Erilaisuuden hyväkyminen on projektiryhmän vahvuus, se on 
ryhmän  keskinäistä  tasapainoilua.  Luottamukseen  perustuva  ilmapiiri  on 
projektiryhmässä  tärkeää.  (Jalava  –  Virtanen  2000,  167.)  Ryhmän  tehokkuuteen 
vaikuttavat  olennaisesti  henkilöiden  väliset  kemiat,  heidän  asenteensa  ja 
motivaatioidensa  lähteet.  Kun  ryhmässä  kaikki  saavat  osallistua,  se  johtaa 
sitoutumisen tunteeseen ja vastuuntuntoon projektin tavoitteista (Forsberg ym. 2003, 
59.)
Projektityöryhmän  voi  muodostaa  muutama  henkilö  tai  useampi.  Käytännössä 
kuitenkaan  ei  muodosteta  projektiryhmiä,  joissa  on  yli  15  henkilöä,  koska  tällöin 
projektin  hallinnointi  on  hankalampaa  ja  päätöksenteko  vaikeutuu.  Projektin 
ydinryhmä on hyvä  pitää  suhteellisen  pienenä,  ja  siihen  kuuluukin  harvemmin yli 
kahdeksan ihmistä. Projektin vaiheet ovat erilaisia, eikä jokaiseen vaiheeseen tarvita 
samaa  määrää  henkilöitä.  Useimmin  projektin  kanssa  työskentelevien  henkilöiden 
määrä  lisääntyy  projektin  jatkuessa,  kun  alussa  heitä  saattaa  olla  vain  muutama. 
Viestintä  ja  tiedotus  tapahtuu  pienissä  ryhmissä  usein  helpommin.  Kuitenkin 
suuremmassa  ryhmässä  on  enemmän  luovaa  potentiaalia  ja  se  pystyy  toimimaan 
ongelmakeskeisemmin. (Litke - Kunow 2004, 68-70.) 
2.5 Aikataulutus
Aikataulutuksen  päävaiheet  ovat  työpakettien  keston  arviointi,  työpakettien 
keskinäisten riippuvaisuuksien järjestyksen määrittely sekä projektin kokonaiskeston 
17
määrittely.  Projektin  aikataulua  voidaan  kuvata  mm.  janakaavioiden  eli  Gantt 
-kaavioiden  avulla.  Gantt-kaaviosta  selitetään  myöhemmin  lisää,  projektin 
hallinnointityökalut kohdassa. Aikataulu voidaan rakentaa myös esimerkiksi projektin 
alusta loppua kohti tai toisinpäin lopusta alkua kohti. Jälkimmäinen tapa on helpompi 
aikataulun  suunnittelun  kannalta,  kun  projekti  täytyy  päättää  ennalta  sovittuna 
ajankohtana. (clt310pro: Projektinhallinta 2006.) 
Juuri  tämä jäljellä  oleva aika on haastavinta  projektinhallinnassa.  Se täytyisi  osata 
käyttää  tehokkaasti  ja  oikein.  Monet  projektiryhmät  luottavat  nopeasti  tehtyihin 
aikatauluihin, jotka eivät kuvaa käytäntöä tarpeeksi realistisesti. Huonot arviot voivat 
olla vaarallisia projektin menestyksen kannalta, siksi aikatauluarviot olisi hyvä tehdä 
toiseen kertaan ja huolella. (Carlson 2009.) 
Projektin  aikataulun  suunnittelu  ja  siinä  pysyminen  on  siis  hyvin  tärkeä  osa 
projektinhallintaa. Sitä pidetään jopa tärkeämpänä asiana kuin budjetissa pysymistä. 
Määräaikojen noudattaminen ja aikataulussa pysyminen on tärkeää myös siksi,  että 
sillä  voidaan  estää  "dominovaikutus".  Aikataulu  voi  viivästyä  vähän,  esimerkiksi 
jonkin hyvinkin mitättömän pikkuosan takia.  Mutta  jos  sen takia projektin  muissa 
osissa  ei  päästä  eteenpäin,  voi  myöhästymisestä  kasvaa  aikaa  myöden  hyvinkin 
huomattava asia. (Litke - Kunow 2004, 50.) 
Pelinin (1999, 127) mukaan projektit ovat luonteeltaan epävarmoja ja niihin tulee aina 
muutoksia. Näihin muutoksiin täytyy varautua, siksi aikaohjaus onkin jatkuva prosessi 
koko projektin  loppuun asti.  Olennaista on kuitenkin se,  että  jokaisella  projektissa 
toimijalla  on  aina  tieto  siitä,  missä mennään ja  kuinka  jatko  toteutuu.  Pelin  jakaa 
aikatalun laadinnan seitsemään eri vaiheeseen, jotka etenevät seuraavanlaisesti:
1. Tehtäväluettelon laatiminen
2. Tehtävien työmäärien ja kestojen arviointi
3. Tehtävien suoritusjärjestyksen ja riippuvuuksien selvittäminen
4. Sopivien työntekijöiden sijoitus, heille sopiviin tehtäviin.
5. Aikataulun piirtäminen / ATK-käsittely
6. Aikataulun ja resurssien analysointi
7. Aikataulun hyväksyntä ja sitoutuminen
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Hyvä  aikataulu  perustuu  työmääräarvioihin.  Työmääräarviointien  käyttö  riippuu 
paljolti  kyseessä  olevasta  projektista  ja  arvionteihin  voidaan  käyttää  erilaisia 
menetelmiä. Parhaiten arviointimenetelmästä saadaan kaikki hyöty, kun se on tehty 
tiettyyn  työhön  sopivaksi  ja  sen  tukena  käytetään  aikaisemmista  samankaltaisista 
projekteista  kerättyjä  tuntitilastoja.  Työmääräarvioinnilla  on myös ongelmakohta ja 
tämä on se, ettei aikaisemmista kokemuksista opita. Virheistä täytyisi oppia ja kehittää 
toimintaa,  mutta  vuosittain  arviot  saattavat  olla  yhtä  heikkoja.  Työtuntien  tarkka 
raportointi  on  arvioinnin  kehittämisen  ensimmäinen  vaihe.  Mitä  tarkempi  kuvaus 
tehdyistä  töistä laaditaan,  sitä enemmän siitä hyödytään seuraavissa projekteissa ja 
osataan arvioida tuleviin töihin kuluvaa aikaa realistisemmin. (Pelin 1999, 134-135.)
Seuraavassa  case-esimerkissä  kerrotaan,  kuinka  aikataulutus  hoidetaan  Nautorin 
venetehtailla  Pietarsaaressa.  Hakkaraisen  artikkelissa  (2005)  Nautorin 
veneprojekteista vastaava Stefan Jungell kertoo veneen rakennusprojektin koostuuvan 
kymmenistä  erilaisista  työvaiheista.  Veneprojektia  aletaan  hallita  tarjouksen-
tekovaiheessa ja kaikki veneen rakennusprojektit täytyy sovittaa aiemmin sovittujen 
projektien aikatauluihin. Asiakkaat ovat vaativia, ja heille on luvattava aikataulu, joka 
myös pitää. 
Hän lisää  myös,  että  osaprojektien  aikataulujen  sovittaminen yhteen  on  haastavaa, 
koska  Nautorilla  tuotannossa  saattaa  olla  jatkuvasti  50  venettä.  Pienempiä  veneitä 
voidaan  valmistaa  noin  yhdeksässä  viikossa,  kun  taas  suurempien  veneiden 
rakennuksessa saattaa kestää yli kolme vuotta. Projektisuunnittelu tehtiin Nautorilla 
käsin,  kunnes  siirryttiin  käyttämään  Microsoftin  Project-hallinnointityökalua.  Näin 
pyritään  saamaan  kaikki  projektit  hallintaan  ja  tuotanto  tehokkaammaksi.  Yritys 
käyttää  kyseistä  hallinnointityökalua  myös  koko  yrityksen  kattavan 
projektisuunnitelman  tekoon.  Se  sisältää  tiedot  kaikista  käynnissä  olevista 
projekteista, niiden aikatauluista ja niissä tarvittavista resursseista.
Esimerkistä  selviää,  kuinka  aikataulutuksen  hallinnointi  on  siirtynyt 
tietokonepohjaisilla projektinhallintaohjelmilla tehtäväksi. Tämä on tavallista etenkin 
suuremmissa venealan yrityksissä, mutta joissain pienemmissä yrityksissä aikataulutus 




Projektinhallinnan  avuksi  on  kehitetty  monia  tietoteknisiä  sovelluksia.  Nämä 
tietokoneohjelmat eivät  kuitenkaan korvaa käytännön projektinhallintataitoja.  Ilman 
oikeanlaista  projektinhallinnan  osaamista,  tietokoneohjelmilla  pystytään 
dokumentoimaan tarkasti epäonnistuminen. Projektinhallintatyökalut ovat pääasiassa 
suunniteltu  projektien  aikataulujen  ja  kustannusten  suhteiden  arviointiin. 
Projektinhallinnan sovellukset eivät ole täydellisiä, niissä on hyvät ja huonot puolensa. 
Niihin on hyvä perehtyä ennen kuin valitsee työkalun omalle projektilleen. (Virtanen 
2000, 111-112.)
Tavallisimpia  projektinhallinnan työkaluja  ovat  janakaaviot,  työnositus  ja  kriittisen 
polun menetelmä. Aikataulusuunnittelun useimmiten käytetty työkalu on janakaavio. 
Jokainen  erillinen  toiminta  esitetään  janoina  aika-akselilla  alkamispäivästä 
päättymispäivämäärään. (Virtanen 2000, 111-113.) Janakaavion hallintaan on tarjolla 
useita erilaisia ohjelmistoja. Janakaavioiden alkuperäisenä keksijänä pidetään Henry 
Ganttia (1861-1919), joka tutki suoritettavien operaatioiden järjestystä ensimmäisen 
maailmansodan aikana. Gantt-kaaviossa projektin tehtävät ovat vasemmalla puolella 
ja tehtävien kestoa kuvaavat tehtäväpalkit ovat oikealla puolella. (Projektinhallinnan 
historiatiedot lyhyesti.)
Kuva 5. Esimerkki Gantt -kaaviosta
Gantt-kaaviot  olivat  niin  hyviä  ja  tehokkaita  analyysityökaluja,  ettei  niihin  tehty 
muutoksia  lähes  sataan  vuoteen.  Gantt-kaaviot  toimivat  vieläkin  usean 
projektinhallintaohjelman  perustana.  Tärkeimpiä  lisäyksiä  kaavioihin  ovat 
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tehtäväpalkkien väleihin lisätyt linkkiviivat, jotka kuvaavat projektin tehtävien välisiä 
riippuvuussuhteita.  Näihin  linkkiviivoihin  voidaan  pakata  monenlaisia  lisätietoja 
projektista,  kuten  edistymisviivoja  ja  variansseja.  (Projektinhallinnan  historiatiedot 
lyhyesti.)
Edistymisviivat yhdistävät meneillään olevia tehtäviä luomalla kaavion Gantt-kaavion 
sisälle. Edistymisviiva osoittaa meneillään olevan työn, joka on aikataulustaan jäljessä 
ja huiput osoittavat työn, joka on aikataulusta edellä. Varianssit ovat perusaikataulun 
ja ajoitetun tehtävän tai  resurssin tietojen välinen ero.  Variansseja ilmenee yleensä 
silloin, kun perusaikataulusuunnitelman määrittämisen jälkeen aloitetaan varsinaisten 
aikataulutietojen  syöttäminen.  Varianssia  esiintyy  työssä,  kustannuksissa  ja 
aikataulussa. (Projektinhallinnan historiatiedot lyhyesti.)
Joihinkin monimutkaisiin projekteihin liittyy paljon erilaisia tehtäviä, sekä useita eri 
vuorovaikutustilanteita  ajankohtina.  Tällaisten  massiivisten  ja  monimutkaisten 
projektien hallintaa varten on olemassa WBS:n, PERT:n ja CPM:n kaltaisia työkaluja, 
jotka myös löytyvät useasta hallinnointiohjelmasta. (Projektinhallinnan historiatiedot 
lyhyesti.)
Työnosituksen (Work Breakdown Structure eli WBS) vaiheet ovat yksinkertaisia. 
Työnosituksessa selvitetään se, mitä pitää saada valmiiksi projektissa, kuka vastaa 
yksittäisistä tehtäväkokonaisuuksista sekä kuinka paljon aikaa ja resursseja on 
käytössä. Työnositukselle ei ole olemassa vain yhtä oikeaa mallia, vaan niitä on 
monia. Idea on kuitenkin sama kaikissa malleissa. Projektin tavoitteet muutetaan 
oikeiksi toimenpiteiksi ja nämä vielä jaetaan pienemmiksi tehtäväkokonaisuuksiksi. 
Projektinhallinta on toisin sanoen aikataulujen hallintaa. Aika on kuitenkin sellainen 
resurssi, jota ei voida korvata millään. (Virtanen 2000, 111-113.)
PERT-analyysi  (Program,  Evaluation,  and  Review Technique)  on  menetelmä,  jolla 
ennakoidaan projektin aikataulun onnistumista kolmen ennusteen avulla: optimistinen, 
odotettu  ja  pessimistinen.  PERT-analyysia  kuvataan  verkkokaavioden  avulla. 
Kaaviosta  käyvät  ilmi  projektin  tehtävien  väliset  riippuvuudet.  Tehtävät  näkyvät 
ruutuina  eli  solmuina,  ja  tehtäväriippuvuudet  näkyvät  niitä  yhdistävinä  viivoina. 
(Projektinhallinnan historiatiedot lyhyesti.)  
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Kriittisen polun menetelmä (Critical  Path Method eli  CPM) liittyy sekin projektin 
aikataulun  seuraamiseen  ja  resurssien  hallintaan.  Kriittisen  polun  menetelmässä 
huomiota kiinnitetään siihen, kuinka paljon projektin eri toteutusvaiheet vievät aikaa. 
Lisäksi siinä tarkastellaan sitä, millä todennäköisyydellä tietyt projektivaiheet voidaan 
toteuttaa.  Tässä  menetelmässä  aikatarkasteluun  on  lisätty  myös  kustannusten 
tarkastelun ulottuvuus. (Virtanen 2000, 111-113.)
2.7 Hyvän projektijohtajan ominaisuuksia
Hyvän  projektijohtajan  ominaisuuksia  voisi  luetella  loputtomiin.  Tässä  muutamia 
esimerkkejä siitä, millainen projektijohtajan olisi hyvä olla. Johtajalla tulisi olla avoin 
positiivinen  asenne,  joka  rohkaisee  projektiryhmän  kommunikaatiota,  ideoiden 
syntymistä, motivaatiota ja yhteistyötä. Johtajan tulisi myös olla käytännöllinen sekä 
tehdä järkeviä,  tehokkaita ja eteenpäin vieviä ratkaisuja. Hyviä ominaisuuksia ovat 
myös  mukautuvaisuus  eli  joustavuus  ja  kyky  sovitella  syntyneitä  ongelmia. 
Projektipäällikön  tulee  löytää  työtapoja,  joilla  tavoitteet  saavutetaan  ja  sitoutua 
tavoitteisiin. (Ojala 2004, 33.)
Onnistuneissa projekteissa ei ole uhkarohkeaa projektipäällikköä, hän ei siis ota turhia 
riskejä.  Johtajan  tulee  olla  tottakai  oikeudenmukainen  ja  tasavertainen  projekti-
ryhmälleen. (Ojala 2004, 33.) Johtajan täytyy siis olla lähes täydellinen ihminen, joita 
ei ole olemassakaan. On kuitenkin hyvä omata joitain näistä ominaisuuksista. Näiden 
asioiden hallitseminen vaatii  paljon projektipäällikön työhön ryhtyvältä,  enkä  usko 
että jokainen ihminen voisi toimia tämänkaltaisessa tehtävässä.
Projektitoiminnan luonne ei ole kaavamainen, siksi projekteissa on hyvä unohtaa liian 
hierarkiset  toimintatavat.  Tämä  tuo  projektipäällikölle  haastetta  ja  vaatii  myös 
luovuutta ja taitoa mukautua toimimaan eri tavoilla. Projektin asiakkailla, yrityksellä 
ja  projektin  työntekijöillä  saattaa  olla  erilaisia  odotuksia  ja  toiveita  projektin 
tavoitteista.  Erillisen  ryhmän  etu  ei  taas  palvele  projektin  kokonaistavoitetta. 
Projektipäällikkö tasapainoilee näiden toiveiden ja odotusten mukaan ja hänen täytyy 
pysyä rauhallisena. (Ruuska 1999, 87-88.)
Projektin  johtajalle  kuuluu  projektin  päivittäinen  johtaminen  eli  operatiivinen 
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johtaminen. Projektipäällikkö delegoi tehtäviä projektiryhmälle sekä eri aihealueiden 
vastuuhenkilöille.  Hän  ei  itse  osallistu  tehtävien  toteuttamiseen,  vaan  keskittyy 
projektin  hallintaan.  Pienissä  projekteissa  projektipäällikkö  saattaa  myös  osallistua 
tehtävien toteuttamiseen. (Ruuska 1999, 91.) Projektipäällikön ei mielestäni ole hyvä 
osallistua jokaiseen tehtävään, mutta hänen ei saa vieraantua käytännössä tehtävästä 
työstä. Hän ei myöskään voi olla pelkkä "käskyttäjä", koska tällöin muu projektiryhmä 
voi tuntea olevansa alempiarvoisia.  Uskon, että projektipäällikkö löytää tasapainon 
osallistumisen määrään kokemuksen ja ajan myötä. 
Jalava  ja  Virtanen  (2000,  34)  luettelevat  kirjassaan  tiivistetysti  viiteen  kohtaan 
projektijohtajan työlle tyypilliset asiat:
1.  Projektijohtajan  tulee  hallita  kokonaisuutta.  Yksityiskohdista  ei  saa  kiinnostua 
liikaa, koska projektijohtajan tehtävänä on pääasiassa huolehtia suurista linjoista.
2.  Projektijohtaja  vastaa  aikaansaamisesta.  Hänen  vastuulla  on  se,  että  projektin 
tavoitteet saavutetaan.
3. Projektijohtajan rooli sisältää henkilökohtaisia riskejä. Johtaja on "julkisuudessa" ja 
hän toimiaan seurataan jatkuvasti, hän ei voi piiloutua työnsä taakse.
4.  Projektijohtaja  käynnistää  yhteistyön.  Hänen  tehtävänään  on  muuttaa  vanhoja 
työkäytäntöjä.  Uudenlainen toiminta  aiheuttaa usein vastustusta  ja  sen käsittely  on 
vaativaa.
5. Projektijohtaja on tekemisissä ongelmien ratkaisemisen  ja uusien asioiden kanssa. 
Tehtävässä vaaditaan käsitteellistä ajattelukykyä ja kykyä mallintaa asioita, jotka eivät 
vielä ole olemassa. 
Projektipäällikköä valittaessa  pidetään  liian  usein  pääkriteerinä  toimialatuntemusta, 
vaikka  liian  syvällinen  toimialatuntemus  voi  joskus  olla  haitallista.  Tällöin 
projektipäällikön  aika  kuluu  asiantuntijapalavereissa,  joissa  ratkotaan  teknisiä 
yksityiskohtia,  koska  hän  haluaa  hallita  kaikkea.  Tämä  aika  on  kuitenkin  pois 
projektin johtamisesta eli projektipäällikön päätehtävästä. Hänen täytyy nimenomaan 
olla asiantuntija projektin johtamisessa ja projektin hallinnassa. (Ruuska 1999, 91.) 
On tärkeää, että johtaja keskittyy projektijohtamiseen. Johtaminen on vaikuttamista 
ihmisiin. Lisäksi se on taitoa työskennellä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi  ja 
saada  muut  innostettua  mukaan.  Johtaminen  on  vuorovaikutusta  ja  yhteistyötä  eri 
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toimijoiden  kanssa.  Projektin  johtajan  työnkuva  on  virallisen  aseman  ja 
asiantuntijuuden eri tavoin painotettu yhdistelmä. (Jalava – Virtanen 2000, 21.)
2.8 Viestintä
Viestinnällä  on  suuri  merkitys  projektin  onnistumiseen.  Viestintä  tarkoittaa  tiedon 
välittämistä  ihmisten  ja  ryhmien  kesken.  Viestintä  voidaan  jakaa  sisäiseen  ja 
ulkoiseen. Sisäinen viestintä on projektin sisällä tapahtuvaa ja ulkoinen viestintä on 
luonnollisesti  projektin  ulkopuolelle  tapahtuvaa  viestintää.  Projektipäällikkö  on 
yleisesti tiedon välittäjä projektin ja  näiden ympäristöjen kesken. Projektin sisäinen ja 
ulkoinen viestintä on yhtä tärkeää. Kun ulkoinen tiedottaminen on suunniteltu hyvin, 
ei negatiivisia uutisia pääse julkisuuteen. Negatiivisen uutisen korjaaminen on vaikeaa 
ja  hidasta.  Sisäisen  viestinnän  kompastuskiviä  ovat  väärinymmärrykset.  Suullisesti 
lähetetty viesti voi muuttua matkalla ja kun viesti saapuu vastaanottajalle,  ei se ole 
enää sama. (Pelin 1999, 297-298.)
Projektin  sisäisessä  ja  ulkoisessa  viestinnässä  on  yhteistä  se,  että  viestin  lähettäjä 
haluaa  välittää  sanoman  nopeasti  vastaanottajalle. Viestinnän  välineinä  voidaan 
käyttää henkilökohtaista keskustelua, palavereja, sähköpostia, puhelinta jne.  Projektin 
informaatiojärjestelmä  kannattaakin  kehittää  mahdollisimman  hyväksi  jo  projektin 
alussa.  Silloin  suunnitellaan  jo  etukäteen  tiedotettavat  asiat  ja  dokumentit,  kenen 
vastuulla ne ovat ja koska tiedotus hoidetaan. (Pelin 1999, 302.) 
Venealalla  piirustusten ajantasaisuus on tärkeä tiedottamiseen liittyvä asia.  Kaikilla 
projektissa  toimijoilla  täytyy  olla  oikeat  ja  viimeisimmät  päivitykset  piirustuksista 
rakennusvaiheessa. Näin vältytään siltä, ettei kukaan vahingossa rakenna veneeseen 
mitään vanhojen tai puutteellisten piirustusten mukaan.
Palaverit  ja  henkilökohtaiset  keskustelut  ovat  projektin  sisällä  tärkeimmät 
tiedonsiirtovälineet.  Keskustelussa  voidaan  parhaiten  käydä  läpi  projektin  silloista 
tilannetta.  Kahden  keskisissä  keskusteluissa  voi  tulla  helpommin  esiin 
henkilökohtaisia  asenteita,  pelkoja  tai  ärtymystä.  Nämä  asiat  puolestaan  voivat 
myöhemmin  aiheuttaa  konflikteja  projektityöryhmän  kesken.  Hyvän  tiedonkulun 
varmistamiseksi  projektiryhmässä  olisi  hyvä  pitää  palavereja  tiettyjen  aikajaksojen 
välein. Tilannepalavereja jokaisen projektin vaiheen alussa ja lopussa, viikottain tai 
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kuukausittain  riippuen  projektin  koosta.  Isommissa  projekteissa  voidaan  päivittäin 
pitää pikapalavereja jäsenille, jotka vastaavat yhteyksistä eri projektiosastoihin. (Litke 
– Kunow 2004, 104-105.)
Avoin  tiedotuspolitiikka  projektipäällikön  ja  ryhmän  kesken  herättää  keskinäistä 
luottamusta. Projektipäällikön voi olla hankala tietää, mikä tieto lopulta on hyödyllistä 
projektiryhmän jäsenille. Tietoa tulisi toimittaa sopivassa määrin, mutta ei kuormittaa 
ketään tarpeettomalla tiedonannolla. (Litke – Kunow 2004, 107.)
2.9 Riskienhallinta
Projektien  riskinhallinnassa  on  tärkeää  riskien  oikea-aikainen  ja  oikeanlainen 
määrittely. Riskitekijät saattavat olla luonteeltaan "kasautuvia", jos niihin ei puututa ne 
kertautuvat. Tämä on ongelmallista ja haittaa projektin etenemistä. Riskitekijät voivat 
olla  luonteeltaan  myös  teknisiä  tai  kustannuksiin  liittyviä,  molemmat  vaikuttavat 
projektin aikatauluun. Jos projektissa oletetaan olevan korkeita riskejä, tällöin myös 
projektin  rekrytointiin  tulee  kiinnittää  huomiota.  Suurten  riskien  projekteissa 
projektipäällikkö  joutuu  kiinnittämään  erityistä  huomiota  projektiohjaukseen. 
(Virtanen 2000, 141-142.)
Projekteihin tulee aina muutoksia, kuten jo aikaisemminkin on mainittu. Muutoksia 
aiheuttavat  monet  tekijät,  näihin  pitäisi  pystyä  varautumaan  ja  ottamaan  kantaa 
riskikartoituksesa.  Suurimpia  muutoksia  projekteissa  ovat  esimerkiksi  suunnittelu-
virheistä johtuvat muutokset. On hankalaa etukäteen ennustaa, mitä voi tapahtua tai 
mikä voi mennä pieleen. Projektin alussa asetetut tavoitteet ja koko toimintaympäristö 
voi  olla  erilainen  kuin  suunnitteluvaiheessa.  Tällöin  myös  projektin  toiminta-
suunnitelmaan on tehtävä isoja muutoksia. Yhtenä esimerkkinä tuotekehitysprojekti, 
ajatellaan että yrityksellä olisi valmisteilla aivan uudenlainen peräsinmalli. Sattumalta 
markkinoille tulisikin kilpailijan toimesta hyvin samankaltainen tuote, joka pakottaisi 
projektin tavoitteiden täsmentämistä ja aikataulun muuttamista. (Virtanen 2000, 142-
143.)
Myös toimeksiantoon voi  tulla  muutoksia.  Projektin  asettaja  voi  muuttaa projektin 
tehtävää,  mikä  useimmiten  tarkoittaa  yllättäviä  ja  isoja  muutoksia  projektin 
toimintaan.  (Virtanen  2000,  143.)  Asiakas  voi  myös  esimerkiksi  haluta  erilaisen 
veneen,  vaikka  aikaisemmin  oltaisiinkin  tehty  sopimus  toisenlaisesta  veneestä. 
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Projektin asiakas ei välttämättä ymmärrä, kuinka pieni toive tai muutos voi vaikuttaa 
niin paljon projektin työmäärään, vaikka totuus olisikin, että tämänkaltaiset muutokset 
tarkoittaisivat  projektissa  kaksinkertaista  työtä  aikaisempaan  verrattuna.  Yleensä 
yrityksellä  ei  kuitenkaan  ole  paljoakaan  vaihtoehtoja  tällaisessa  tilanteessa,  jos 
halutaan säilyttää hyvä asiakassuhde. 
  
Riskikartoitus  on  riskienhallinan  ensimmäinen  vaihe.  Tällöin  riskit  kuvataan 
mahdollisimman  tarkasti.  Kun  kuvaus  on  tehty  arvioidaan  riskien  toteutumisen 
vaikutukset  realistisesti,  esimerkiksi  rahallisesti.  Kolmannessa  vaiheessa  riskit 
luokitellaan  toteutumisen  todennäköisyyden  mukaan.  Riskien  todennäköisyys, 
vaikutuksen  arviointi  ja  varautumisen  suunnittelu  ovat  oleellisia  asioita  riskien 
arvioinnissa.  Isoihin  riskeihin  voidaan  varautua  esimerkiksi  vakuutuksilla  ja 
varajärjestelmillä.  Riskien  toteutumista  seurataan  koko projektin  aikana.  Jos  riskin 
toteutumisen todennäköisyys on liian suuri,  silloin ylitetään riskinsietokyky. Näissä 
tapauksissa  projektista  useimmiten  luovutaan  ja  keksitään  joitain  muita  tapoja 
tavoitteisiin pääsemiseksi. (Sorsa - Venetjoki 2004, 19-20.)
Yleisin  riskien  analysointimenetelmä  on  SWOT-analyysi,  jossa  kartoitetaan 
vahvuudet,  heikkoudet,  mahdollisuudet  ja  uhat.  En käsittele SWOT-analyysiä tässä 
enempää.  Sen  sijaan  löysin  erään  toisen  kiinnostavan  tavan  määrittää  riskien 
suuruutta.  ALARP-periaate oli  minulle uusi asia, mutta mielestäni se kuvasi hyvin 
projektissa tapahtuvaa riskienhallintaa. Kuvasta nähdään, miten riskitaso määritellään 
korkeaan, keskitasoon sekä alhaiseen. Kuvasta selviää hyvin myös se, onko riskitaso 
hyväksyttävä  vai  ei.  Kun  riskin  taso  on  selvitetty  esimerkiksi  edellä  mainituilla 
menetelmillä,  olemassa  olevia  riskejä  pyritään  vaihtoehtoisesti  joko  välttämään, 
lieventämään, siirtämään tai sitten niiden olemassaolo hyväksytään. (Lindholm ym. 
2008, 8). 
 
ALARP-periaatteen  nimi  tulee  englannin  kielen  sanoista  As  Low  As  Reasonably 
Practicable. Tässä riskien pienentämiseksi tulee tehdä niin paljon toimenpiteitä kuin 
suinkin  on  mahdollista.  Riskien  tunnistamisesta  ja  arvioinneista  saatujen  tulosten 
avulla riskien hyväksyttävyydestä voidaan päättää. Kuitenkin jokainen riski täytyisi 
käsitellä  erikseen.  Alkuperäisesti  ALARP-periaate  on  kehitetty  terveys-  ja 
turvallisuusriskien arviointia varten. (Herrainsilta 2006 29.) En näe syytä, miksei sitä 
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voisi hyvin käyttää myös muiden riskien arviointiin ja kartoittamiseen. 
Kuva 5. Riskienhallinta ALARP -periaatteen avulla. (Herrainsilta 2006 29.)
Harmanen  (2005,  38)  kertoo  artikkelissaan,  että  tietokonepohjaisilla  projektin-
hallintavälineillä voidaan hallinnoida hyvin projektin aikataulua ja sitä kautta myös 
kustannuksia. Hänen mielestään projektinhallinta on parantunut siitä, mitä se on ollut 
aikaisemmin ja tämän takia muutosten toteuttaminen on jo rutiininomaista toimintaa. 
Harmanen  painottaa  kuitenkin,  että  projektiriskien  käsittely  on  vielä  alkeellisella 
tasolla.  Riskejä  osataan  luetella  ja  eliminointia  kaavailla  jonkin  verran,  mutta  sen 
jälkeen vain toivotaan, ettei mitään pahaa tule tapahtumaan. 
Kuitenkin suurin riski projektin kannalta on inhimillinen virhe. Uskoisin sen olevan 
yksi  syy  siihen,  ettei  tietokonepohjaisten  projektinhallintavälineiden  avulla 
suoritettava riskienhallinta ole edistynyt niin paljon, kuin aikataulujen ja kustannusten 
käsittely.
2.10 Rahoitus
Venealan projekteissa rahoitus  voi tulla  asiakkaalta,  yritykseltä  itseltään tai  muulta 
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taholta.  Asiakas  on  pääasiallinen  venealan  yritysten  projektien  rahoittaja,  kun taas 
yritysten  sisäisissä  kehitysprojekteissa  yritys  itse  kustantaa  kehitystyön.  Venealan 
yritykset  tekevät  myös  yhteistyötä  esimerkiksi  teknologian  ja  innovaatioiden 
kehittämiskeskuksen (TEKES) kanssa, joka rahoittaa projekteja. 
Projektissa  on  usein  vain  yksi  päärahoittaja,  mutta  tämän  lisäksi  tarvitaan  myös 
yrityksen omaa rahoitusta. Päärahoittaja voi kattaa projektin kustannuksista vain alle 
puolet  tai  se  voi  kustantaa  melkein  koko  projektin.  Tämä kuitenkin  riippuu  siitä, 
millaisesta  projektista  on  kyse.  Kun projektiin  on  haettu  rahoitusta,  on  sille  tehty 
budjetti.  Projektibudjetti  määrää sen,  miten projektia  toteutetaan.  Projektin  taloutta 
seurataan  koko  projektin  ajan  ja  budjetissa  yritetään  pysyä,  se  on  projektin 
onnistumisen kannalta elintärkeää. (Lindholm ym. 2008, 8-10.)
Projekteissa  voidaan  laatia  myös  ns.  poistosuunnitelma,  jossa  poistojen  määrä 
noudattaa  yrityksen  jo  olemassa  olevia  poistokäytäntöjä.  Poistosuunnitelma 
hyväksytetään rahoittajalla  ennen sen  toimeenpanoa.  Jokaiselle  projektille  on hyvä 
laatia  myös  omat  kustannuspaikkansa,  jolloin  voidaan  seurata  aiheutuneita  kuluja 
jokaisesta projektista erikseen. (Lindholm ym. 2008, 10.) 
2.11 Projektin päättäminen
Projekti ei pääty itsekseen vaan se päätetään tiettynä ajankohtana. Projektipäällikkö 
laatii  loppuraportin  projektin  päätyttyä.  Loppuraportit  ovat  arvokas  tiedonlähde 
seuraavia projekteja varten. Raportissa tulee esiin projektissa kohdattuja ongelmia ja 
kehittämisideoita  ja  nämä  tulisikin  saattaa  koko  yrityksen  tietoisuuteen. 
Loppuraportissa  kerrotaan  mahdolliset  projektin  jälkeiset  asiat,  esimerkiksi  kenen 
vastuulle jää hoitaa projektin jälkeisiä asioita, kun projektiorganisaatiota ei enää ole. 
Loppuraporttiin on hyvä kerätä projektin täydellinen henkilöluettelo, toimenkuvat ja 
yhteystiedot. (Pelin 1999, 392-393.)
 Lööwin (2002, 105) mukaan loppuraportista tulisi selvitä seuraavat asiat:
 - Projektin tarkoitus ja tavoitteet 
 - Projektiorganisaation rakenne
 - Projektin toteutusmenetelmät ja erilaiset tekniikat
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 - Taloudellinen selvitys projektin kustannuksista
 - Projektin tulosten kuvaus ja tavoitteiden saavuttaminen
 - Poikkeamat ja jälkikäteislaskelmat
 - Johtopäätökset ja selitys miksi näin kävi
 - Ehdotuksia jatkokehittämiseen
Projekteissa kertyy aina iso määrä asiakirjoja ja muuta materiaalia, joista osa pitäisi 
tallentaa  ja  osa  jättää  käyttöön.  Joitain  asiakirjoja  saatetaan  tarvita  esimerkiksi 
jatkokehitykseen.  (Ruuska  1999,  181.)  Käytännössä  kaikki  projektiin  liittyvä  tieto 
voidaan tallentaa, mutta kaikki tieto ei ole yhtä tärkeää. Tiedon tallentamisvaiheessa 
on mietittävä, mikä tieto on todella hyödyllistä. Ei ole järkeä kerätä kaikkea tietoa 
mappiin varaston hyllylle, näin siitä ei hyödy kukaan. Kuitenkin suurempi virhe olisi 
se, jos projektista ei talletettaisi mitään. (Litke - Kunow 2004, 104-107.)
Projektipäällikön  tekemän  loppuraportin  lisäksi  olisi  hyvä  jos,  joku  projektin 
ulkopuolinen henkilö tekisi projektin loppuseurannan. Loppuseurannassa tarkistetaan 
projektipöytäkirja  ja  se,  onko  asetetut  tavoitteet  saavutettu.  Loppuseurannassa 
verrataan  myös  tulosta  aikatauluun.  Näin  selvitetään,  pitikö  aikataulu  ja  oliko 
dokumentaatiota tehty riittävästi. Lisäksi saadaan selville, miten viestintä ja tiedotus 
onnistui sekä selvitetään budjetin ja kustannusten välinen suhde. (Lööw 2002, 107-
108.) En usko, että loppuseurantaa tehdään näin tarkasti kovinkaan usein käytännössä. 
Pidän sitä kuitenkin hyödyllisenä, koska sen avulla projektin sisällöstä keskustellaan 
yrityksessä,  eikä  vain  mennä  eteenpäin  kiireesti  seuraavaan  projektiin.  Jos 
loppuseurantaa ei tehdä, olisi projektille hyvä pitää jonkinlainen loppupalaveri.
Projektin  jälkeinen  palaveri  on  mielestäni  tärkeä  pitää,  koska  siellä  jokainen 
projektiryhmässä toiminut saa tuoda tuntojaan esiin. Palaverissa voidaan keskustella 
siitä,  mitä  kukakin  koki  onnistuneeksi  ja  taas  epäonnistuneeksi  projektissa. 
Projektipäällikön olisi hyvä keskustella myös jokaisen ryhmäläisen kanssa erikseen, 
jolloin jokainen voi antaa palautetta myös projektipäällikölle työstään. Keskustelujen 
avulla  kehitetään  toimintaa,  eikä  tehdä  samoja  virheitä  seuraavissa  projekteissa. 
Projekti on oppimisprosessi ja tätä kertynyttä kokemusta olisi hyvä hyödyntää jatkossa 
sekä levittää sitä koko yrityksen käyttöön (Ruuska 1999, 180).
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3 HAASTATTELUTUTKIMUS
Teoriapohjan lisäksi tiedonkeruumenetelmänä opinnäytetyössäni käytin haastattelua. 
Valitsin  haastattelun  tiedonkeruumenetelmäksi,  koska  keskustelemalla  ja  etenkin 
kuuntelemalla,  mitä  projektien  parissa  työskentelevillä  henkilöillä  on  kerrottavana 
projektimuotoisesta  työstä,  saan  parhaiten  käytännön  näkökohtia  tutkimukseni 
teoriaosuuden syventämiseksi.  Haastatteluista  saatua  aineistoa  ja  projektinhallinnan 
teoriaa  vertailemalla  voidaan  tehdä  päätelmiä,  kuinka  projektinhallinnan 
kirjallisuudessa käytössä olevat menetelmät pätevät oikeissa venealan projekteissa tai 
ovatko ne edes sellaisenaan käytössä. Lisäksi haastattelut ovat mielestäni hyvä keino 
kerätä hiljaista tietoa. 
Hiljainen  tieto  on  tekemisen  tietoa  ja  osaamista,  jota  on  vaikea  siirtää  henkilöltä 
toiselle.  Hiljaista  tietoa  voivat  olla  kitaravirtuoosin  soolot  tai  esimerkiksi  lasin-
puhaltajan  taito  tehdä  näyttäviä  vaaseja.  Vanha  sanonta  ”harjoitus  tekee  mestarin” 
pätee  täysin  hiljaiseen  tietoon.  Hiljainen  tieto  karttuu  kokemuksesta  ja  auttaa 
selviämään  kustakin  kohdetehtävästä.  Tehtävät  vaihtelevat  ja  hiljainen  tieto  sen 
mukana. Hiljaisen  tiedon  määritteli  ensimmäisenä  lääketieteen  ja  kemian  tutkija  
Michael Polanyi (1891-1976). (Tiedon hiljainen maailma.)
Työni teoriaosuuden lisäksi tarkoitukseni oli yrittää kerätä juuri tätä hiljaista tietoa, 
vaikka  sen  kerääminen  on  hankalaa.  Parhaiten  hiljaista  tietoa  voi  kerätä 
työskentelemällä  ”mestarin”  mukana  ja  seuraamalla  hänen  työskentelytapojaan. 
Toinen  keino  kerätä  hiljaista  tietoa  tapahtuu  kuuntelemalla  kertomuksia.  Tarinan 
voima  on  sen  kyvyssä  siirtää  kokemuspohjaista  hiljaista  tietoa  tekijältä  toiselle 
(Aaltonen – Heikkilä 2003, 16). Siksi pyrin haastattelemaan lyhyillä kysymyksillä ja 
toivoen pitkiä vastauksia.
 
Näiden  lähtökohtien  perusteella  pohdin  erilaisia  haastattelumuotoja  ja  päädyin 
puolistrukturoituun  haastatteluun,  koska  uskoin  sen  palvelevan  tarkoitusperääni 
parhaiten. Hirsjärven & Hurmeen (2001) mukaan puolistrukturoitu haastattelu etenee 
niin, että kaikille haastateltaville esitetään samat tai ainakin lähes samat kysymykset 
samassa  järjestyksessä.  Joidenkin  määritelmien  mukaan  puolistrukturoidussakin 
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haastattelussa voidaan vaihdella kysymysten järjestystä. Täysin yhtenäistä määritystä 
osittain strukturoitujen haastattelujen toteutuksesta ei ole olemassa. Osittain järjestelty 
ja  osittain  avoin  haastattelu  sijoittuu  muodollisuudessaan  kokonaan  strukturoidun 
lomakehaastattelun ja teemahaastattelun välille.
Uskoin, että kasvotusten tai puhelimen välityksellä tehtävä haastattelu olisi parempi 
kuin sähköpostin välityksellä suoritettu haastattelu. Sähköpostihaastattelun suurimmat 
riskit olisivat olleet liian lyhyet vastaukset, mahdollinen vastaajan kiinnostuksen puute 
ja  sitä  kautta  jääminen  kokonaan  ilman  vastauksia.  ”Rasti  ruutuun”  -kysymysten 
haasteena puolestaan olisi ollut kysymysten muotoileminen täydellisesti,  eli se ettei 
vastaajille jäisi varaa liialliseen kysymysten tulkintaan. Kyseinen haastattelumuoto oli 
siis  jo  alkujaan  pois  kysymyksestä.  Halusin  saada  haastatteluun  erilaisia  venealan 
yrityksiä,  jotta  saisin  monenlaisia  näkökulmia  opinnäytetyöhöni.  Toivoin  saavani 
haastateltavaksi  yhden  puu-,  yhden  alumiini-  ja  yhden  lasikuituveneiden  parissa 
työskentelevän  projektipäällikön.  Toivoin  myös,  että  haastateltavien  yritysten 
kokoluokat eroaisivat toisistaan henkilömäärällisesti sekä liikevaihdollisesti.
3.1 Haastatteluiden toteutus
Haastattelut  toteutettiin  keväällä  2011.  Yhden  haastattelun  pääsin  tekemään 
kasvotusten,  muut  suoritettiin  puhelimen välityksellä.  Nauhoitin  kaikki  haastattelut 
tietokoneelle.  Kun  haastattelut  olivat  nauhoitetussa  muodossa,  niitä  oli  vaivatonta 
kuunnella uudestaan ja kirjoittaa niistä muistiinpanoja. Opinnäytetyössäni haastattelin 
neljää  projekteista  vastuussa  olevaa  henkilöä  venealalla  sekä  yhtä  projektiosaajaa 
rakennusalalta antamaan hieman erilaista perspektiiviä.
Haluaisin sanoa, että onnistuin saamaan juuri ne haastateltavat, jotka halusinkin. Eikä 
yksikään  kieltäytynyt  haastattelupyynnöstä.  Näin  ei  kuitenkaan  todellisuudessa 
käynyt. Kolme ensimmäistä haastattelua onnistui todella vaivattomasti ja tunsin työni 
etenevän suunnitellusti. Neljäs haastateltava pyysi yllättäen haastattelun lopussa, ettei 
hänen  nimeään  tai  yrityksen  nimeä  mainittaisi  opinnäytetyössäni.  Olisin  kertonut 
heidän  yrityksestään  kuten  muistakin  haastateltavien  yrityksistä  vertailumielessä, 
mutta minun oli muutettava suunnitelmaa.
Seuraava  suunnittelemani  haastateltava  oli  valmis  vastaamaan,  mutta  hän  lykkäsi 
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haastattelua  niin  moneen  kertaan  toiseen  ajankohtaan,  että  lopulta  päätin  lopettaa 
hänen ”kiusaamisensa”. Tämän jälkeen alkoi soittelukierre. Soitin läpi yrityksiä, mutta 
kiinnostusta vastaamiseen ei tuntunut löytyvän. Erään haastateltavan kanssa sovittiin 
haastattelu  tiettynä  päivänä  ja  kellonaikana.  Soittaessani  kyseiseen  aikaan  hänen 
puhelimensa  olikin  pois  päältä.  Myöhemmin  hän  ei  enää  vastannut  minulle 
puhelimeen ollenkaan. Ihmettelin tälläistä kohtelua.  
Haastatteluaineistosta  tuli  varsin  monipuolinen,  saatuani viidennenkin  haastattelun 
tehtyä onnistuneesti. Yrityksistä yksi kunnostaa vanhoja puuveneitä, toinen valmistaa 
räätälöityjä, korkean suorituskyvyn veneitä ja kolmas on markkinaosuudeltaan toiseksi 
suurin  moottorivenevalmistaja  Suomessa. Vertailupohjaa  tuomaan  sain  haastat-
eltavaksi yhden rakennusmestarin isosta rakennusalan yrityksestä, jolla on työn alla 
suuri  rakennusprojekti.  Lisäksi  haastattelin yhtä venealan yrityksen projektiosaajaa. 
Yrityksen toimenkuvaa tai nimeä en haastateltavan pyynnöstä voi kertoa, mutta hänen 
vastauksensa olivat kuitenkin varsin kelvollisia ja käyttökelpoisia tutkimukseeni. Olen 
kiitollinen seuraaville haastattelemilleni henkilöille  siitä,  että heillä oli  kiinnostusta 
uhrata hieman aikaansa opinnäytetyötäni varten.  
3.2 Haastateltavien esittely
Allan Savolainen toimii veistämömestarina veneveistämö Red Sky Oy:ssä. Red Sky 
Oy  on  vuonna  2004  aloittanut  veneveistämö,  joka  on  erikoistunut  vanhojen 
puuveneiden  kunnostukseen.  Lisäksi  yrityksen  toimenkuviin  kuuluvat  veneen-
suunnittelu,  uusien  veneiden  veistäminen  sekä  veneiden  nostot  ja  talvisäilytys. 
Yrityksen  henkilöstöorganisaatioon  kuuluu  kahdeksan  henkilöä.  Yritys  sijaitsee 
Kotkan kantasatamassa ja on yksi osa Suomen Puuvenekeskusta.
Jouni Hirvenkivi puolestaan toimii projektipäällikkönä yrityksessä Baltic Yachts Oy 
Ab Ltd. Yritys on valmistaa korkean suorituskyvyn purjeveneitä. Veneet rakennetaan, 
joko osittain tai täysin mittatilaustyönä. Suurin tällä hetkellä valmistuksen alla olevista 
veneistä tulee valmistuttuaan olemaan päälle 218 jalkaa pitkä. Yritys työllistää noin 
150 henkilöä Pietarsaaressa ja Bosundissa. (Baltic Yachts.)
Peter  Krusberg  on  tuotekehityspäällikkö  Konekesko  Oy:ssä.  Hän  vastaa 
lujitemuovisten Yamarin moottoriveneiden tuotekehityksestä. Yamarin on Konekesko 
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Oy:n  omistama  kansainvälinen  venebrändi.  Kahdessa  aiemmin  esittelemässäni 
yrityksessä veneitä tehdään muutamia kappaleita kerrallaan, mutta tässä yrityksessä 
niitä  tehdään  suuria  määriä.  Yamarinit  valmistetaan  uudellamaalla  ja  suuri  osa 
malliston tuotannosta menee vientiin.  (The Yamarin Story.)  Vuonna 2010 Yamarin 
-veneitä  ensirekisteröitiin  reilut  500  kappaletta,  joten  Suomessa  Yamarinin 
markkinaosuus oli toiseksi suurin (Westerback 2011).
Taulukko 1. Moottoriveneiden ensirekisteröinnit 2010. (Westerback 2011.)
Eetu  Lehtola  työskentelee  rakennusmestarina  Peab  Oy:ssä.  Peab  Oy  on  osa 
Pohjoismaiden suurimpiin rakentajiin kuuluvaa Peab konsernia. Peab AB on listattu 
Tukholman  pörssissä.  Konsernin  liikevaihto  on  noin  3,5  miljardia  euroa  ja 
työntekijöitä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on kaikkiaan yli 13000 henkilöä. Peab 
Oy  rakentaa  ja  kehittää  asunto-  ja  toimitilaratkaisuja  valtakunnallisesti. Mittavin 
meneillään olevista yhteiskuntarakentamisen hankkeista on Seinäjoen keskussairaalan 
laajennus, joka valmistuu vuonna 2012. (Peab Suomessa.)
4 HAASTATTELUTULOKSET
Yritin poimia jokaisesta haastattelusta tärkeimmät osa-alueet. Haastatteluja analysoin 
aihealue  ja  haastateltava  kerrallaan.  Haastatteluissa  käyttämäni  kysymyslomakkeen 
olen laittanut työni liitteeksi. (LIITE 1.) Kysymyslomaketta lukiessa on hyvä tietää, 
että haastattelurunko saattoi vaihdella haastateltavien kesken ja joistain kysymyksistä 




Ensimmäisenä kysyin, minkälaisissa projekteissa haastateltavat ovat mukana ja mikä 
on  heidän  roolinsa  näissä.  Allan  Savolainen  (2011)  on  pääasiassa  ollut  mukana 
vanhojen  veneiden  korjausprojekteissa  sekä  muutamissa  uudisrakennusprojekteissa. 
Näissä projekteissa hän toimii vastaavana veneenrakentajana ja suunnittelijana. Hänen 
pääprojekti  on  tällä  hetkellä  Suomen  Puuvenekeskuksessa  peruskorjattavana  oleva 
klassinen 12mR -luokan kilpapurjevene Blue Marlin. 12mR oli vuosina 1958 - 1988 
purjehduskilpailun America’s Cup’in veneluokka. Vene on yli 68 jalkaa pitkä ja se on 
tarkoitus kunnostaa aikansa asuun. 
Jouni  Hirvenkiven  (2011)  mukaan  heidän  yrityksessään on jokaiselle 
projektipäällikölle  yksi  veneprojekti  kerrallaan.  Hän  vetänyt  läpi  kolme  täyttä 
projektia ja nyt työn alla on 112-jalkainen vene, jota on valmistettu vuodesta 2009 
alkaen.  Baltic  112  Canova  on  tarkoitus  valmistua  tämän  vuoden  juhannukseksi. 
Canova on suunniteltu veneeksi, jolla pääsee purjehtimaan maailman kaukaisimpiin 
kolkkiin. Vene on suunniteltu niin, että sillä voidaan purjehtia neljä viikkoa käymättä 
välillä satamassa. (Rice 2011, 10.)
Peter  Krusberg (2011)  työskentelee tuotekehityksen  parissa.  Hän johtaa Yamarinin 
tuotekehitystä, jota hän on tehnyt jo reilut 11 vuotta. Siinä ajassa hän on saattanut 
markkinoille n. 20-25 uutta venemallia.  Eräs haastateltava puolestaan kertoi olleensa 
aikaisemmin mukana tuotekehitysprojekteissa. Tällä hetkellä haastateltava on mukana 
brändinrakentamisprojektissa. 
Eetu  Lehtolan  (2011)  työmaana  on  tällä  hetkellä  Kiinteistö  Oy  Seinäjoen  Y-talo. 
Seinäjoen keskussairaalan viereen rakennetaan vuosien 2009 -  2012 aikana Y-talo, 
joka on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi suurin rakennustyömaaprojekti. Y-taloon 
tulee  tiloja  Etelä-Pohjanmaan  sairaanhoitopiirille,  Seinäjoen  terveyskeskukselle  ja 
Seinäjoen ammattikorkeakoululle. Lehtola vastaa projektin yleisaikataulun laadinnasta 
ja seurannasta yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa.
4.2 Projektin aloitus ja esivalmistelut
Savolainen  (2011)  kertoo  suunnittelun  kulkevan  spiraalimaisesti  yrityksessä  ennen 
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projektisuunnitelmaa.  Asiakkaan  kanssa  keskustellaan  ja  selvitetään  tarpeet. 
Asiakkaan  kanssa  laaditaan  suullinen  periaatesopimus,  joka  varmistaa  molempien 
olevan vakavasti asialla.  Ennen projektisuunnitelmaa määritellään  minkälaista työtä 
tehdään ja koska työ suurinpiirtein halutaan valmiiksi. Mietitään myös yrityksen omat 
resurssit, eli mitä muuta veistämöllä tapahtuu projektin toteuttamisen aikana. Joissain 
tapauksissa  joudutaan  varmistamaan  laitehankintoja  ja  materiaalien  saatavuutta, 
esimerkiksi erikoisten puiden saatavuus maston rakennukseen. 
Jouni Hirvenkiven (2011) mukaan projekti käynnistyy heidän yrityksessään siitä, kun 
on tehty asiakassopimus. Myyntipuoli tekee asiakkaan kanssa työtä ennen sopimusta. 
Asiakassopimuksessa  on  kuvattu  asiakkaalle  keskeiset  ja  kriittiset  asiat. Lisäksi 
veneestä  on  tehty  alustavat  tekniset  erittelyt,  joissa  kerrotaan  jonkin  verran, 
minkälaisesta  veneestä  on  kyse.  Asiakassopimus  on  aina  kaiken  lähtökohta. 
Projektiorganisaatio  käynnistetään  kun  asiakassopimus  on  syntynyt.  Projekti-
organisaatio ottaa sopimuksen synnyttyä vetovastuun projektista.
Krusberg (2011) kertoo, että heidän yrityksessään projekti saa alkunsa keskusteluista 
maahantuojien,  suunnittelijoiden  ja  jälleenmyyjien  kanssa.  Hänen  mielestään  juuri 
nämä henkilöt ovat tietoisia siitä, mitä puuttuu puhuttaessa uudesta mallista ja mitkä 
mallit  ovat  menneet  vanhaksi.  Hänen  yrityksessään  seurataan  myyntiä  koko  ajan. 
Myyynnin  muutoksista  voidaankin  päätellä  paljon.  Viimeistään  silloin  aletaan 
miettimään venemallin korvaamista tai sen päivittämistä, kun jonkin mallin myynti 
alkaa laskea. Hän lisää vielä, että resurssit huomioon ottaen päätökset uuden mallin 
suunnittelun aloittamisesta syntyvät aika nopeasti.
Erään haastattelemani henkilön mukaan projekti saa alkunsa käytännön tarpeesta. Hän 
kertoo, että jos jotain uudistusta tarvitaan, tämä tehdään yleensä projektiluontoisesti 
heidän yrityksessään. Hän kertoo, että ennen projektisuunnitelman laatimista  tehdään 
tarveasettelu, jonka jälkeen tehdään resursointi sekä aikataulun laatiminen projektille.
Eetu Lehtola (2011) kertoo projektin käynnistyvän siitä, että käyttäjällä on tarvetta 
tietynlaiselle  tilalle.  Esimerkiksi  Y-talon  tapauksessa  keskussairaalan  tilat  alkoivat 
käydä pieniksi.  Ennen projektisuunnitelman laadintaa  on  saatava  selville  käyttäjän 
tarpeet sekä, minkälaista halutaan ja mikä on laadun taso. Käyttäjät ovat ainoa ryhmä, 
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mikä  tietää minkälaiset tilat heitä palvelevat parhaiten. Tämän jälkeen nämä tarpeet 
menevät suunnittelijoiden pöydälle ja sieltä projekti siirtyy aikataulujen laatijoille. 
4.3 Työryhmän kasaaminen ja tehtävien jako
Kysyin,  onko  vastaajien  mielestä  jotain  erityistä,  mitä  pitää  ottaa  huomioon  tässä 
vaiheessa projektia. Savolainen (2011) vastaa työryhmän kasaamisen riippuvan paljon 
siitä, mitä muita projekteja on käynnissä samaan aikaan ja keitä henkilöitä on näin 
ollen käytettävissä. Työtehtäviä sovitellaan käytettävissä olevan henkilöstön kesken. 
Hirvenkivi  (2011)  kertoo  kokemuksen  olevan  avainasemassa,  kun  valitaan 
projektipäällikköä.  Projektipäällikköä  valittaessa  huomioidaan  se,  minkälaisia 
projekteja päällikkö on vetänyt jo aikaisemmin. Tämän jälkeen valitaan työnjohtajat, 
jotka  tulevat  johtamaan  projektissa  varsinaista  fyysistä  työtä.  Myös  työnjohtajien 
valintakriteereinä  on  kokemus  eli  se,  minkälaisia  veneitä  he  ovat  tehneet 
aikaisemmissa projekteissa.
Krusberg  (2011)  toteaa,  että  heillä  on  tietty  projektiryhmä,  joka  on  jatkuvasti 
olemassa.  Ryhmään kuuluu suunnittelija,  tukihenkilöitä,  maahantuojien edustajia  ja 
jälleenmyyjiä. Hän kertoo, että siinä vaiheessa, kun on jonkinlainen suunnitelma on 
paperilla,  käydään  heidän  yrityksessään  läpi  ensimmäiset  ideat  näiden  edellä 
mainittujen henkilöiden kanssa. Tästä projekti sitten lähtee eteenpäin. 
Yksi haastateltava kertoi, että  tässä vaiheessa projektia täytyy selvittää ensin tekniset 
vaatimukset  ennen  kuin  mennään  eteenpäin.  Hän  käytti  esimerkkinä  valmistus-
tekniikkaan  linkittyviä  asioita.  Tämä  henkilö  piti  kokemusta  tärkeänä  asiana,  kun 
kasataan projektiryhmää.
Lehtola (2011) puolestaan kertoo, että heidän yrityksessään ensin laskentapuoli laskee 
paljonko projektin materiaalit maksavat. Sitten projekti siirtyy hankintaryhmälle, joka 
ostaa tarvittavat tuotteet ja hankkii urakoitsijat työmaalle. Työmaalla on sitä vetävä 
ryhmä eli vastaava mestari ja työmaainsinöörit.
4.4 Aikataulutus
Savolainen (2011) kertoo, että aikataulutus tehdään "näppituntumalla", eli ajatellaan 
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fyysisiä  työsuorituksia  ja  sitä  kuinka  kauan  näihin  oletetaan  menevän  aikaa.  On 
hyväksyttävä,  että  isomman  projektin  ympärillä  tapahtuu  pienempiä  suorituksia 
lomittain. Toisten töiden vaikutuksia on vaikea ennakoida. Aikataluun yritetään aina 
saada  väljyyttä  ja  ilmavuutta,  silti  aika  loppuu usein  kesken.  Projektin  etenemistä 
seurataan. Jos aikataulussa jäädään jälkeen, laaditaan uusia aikatauluja. Kaksi - kolme 
viikkoa ennen työn valmistumista ei enää laadita aikatauluja, vaan kirjoitetaan lista 
töistä. Nämä työt tulee saada valmiiksi ja ne suoritetaan mahdollisimman tehokkaasti.
Hirvenkivellä  (2011)  on  aikataulutuksen  tekemisen  apuna  Microsoft  Project. 
Ensimmäinen  karkea  aikataulu  laaditaan  jo  siinä  vaiheessa,  kun  projekti 
käynnistetään.  Aikataulua  seurataan  virstanpylväillä.  Aikataulua  päivitetään  sen 
mukaan, kuinka projekti etenee. Tärkein ajankohta on kuitenkin veneenluovutus.
Krusberg (2011) toteaa, että projektin alussa laaditaan hyvin seikkaperäinen aikataulu, 
joka  päättyy  siihen,  kun  uusi  venemalli  viedään  markkinoille.  Hän  kertoo,  että 
aikataulutus aloitetaan usein lopusta alkuun päin. Näin tiedetään,  koska tuote pitää 
viimeistään olla valmiina. Hän lisää vielä, että aikataulun suunnittelua ohjataan sen 
mukaan, kuinka tiukka aikataulu on. Eli väliin ei aina voida ottaa muita aikatauluja, 
mutta jos aikataulussa on pelivaraa voidaan samaan aikaan viedä muitakin projekteja 
läpi.
Eräs  haastateltava  kertoi,  että  vasta  tarvekartoituksen  jälkeen  tehdään  aikataulu. 
Tarvekartoituksesta selviää, mitä projektissa tehdään sekä määritellään toimenpiteet. 
Näiden asioiden pohjalta katsotaan paljonko henkilöitä olisi käytettävissä projektiin. 
Hän  kertoo  aikataulutuksen  olevan  paljolti  henkilöresursseista  kiinni  heidän 
yrityksessään. Aikatauluun liittyvissä muutoksissa tiedottaminen on hänen mielestään 
tärkein asia. Hän kertoo, että kaikkien projektissa työskentelevien täytyisi tietää miten 
toimitaan aikataulun muuttuessa. 
Lehtola  (2011)  laatii  projektin  aikataulun  sille  kehitetyllä  aikatauluohjelmistolla. 
Ohjelmisto kertoo paljonko ollaan myöhässä, vai ollaanko etuajassa tai juuri oikeassa 
aikataulussa. Tällä hetkellä hän vastaa Y-talon aikataulujen laadinnasta ja seurannasta. 
Hän on laatinut Y-talon yleisaikataulun yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa. He tekevät 
neljän  viikon  aikataulun ja  peilaavat  sitä kuukausittain.  Lehtola  laatii  seuranta-
aikataulun aikataulupalaveriin, joka järjestetään kaikkien urakoitsijoiden kesken.
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4.5 Projektin hallintatyökalut
Savolaisella  (2011)  on käytössä GanttProject  -projektinhallintaohjelma.  Hän kertoo 
ohjelman käytön olevan primitiivistä, piirretään vain  palkkia, jota voisi käytännössä 
piirtää  käsinkin.  Hänellä  ei  ole tapana  käyttää  riippuvuussuhdeominaisuuksia. 
Hirvenkivellä  (2011)  puolestaan  on  projektinhallintatyökaluna  Microsoft  Project. 
Kuten  jo  aikataulukohdassa  mainittiin,  hän  käyttää  ohjelmaa  aikataulujen  ja 
tuntiraporttien  tekoon. Krusberg  (2011)  kertoo,  ettei  heidän  yrityksessään  käytetä 
varsinaisia projektinhallintatyökaluja. Heidän yrityksessään  käytetään Excel -pohjaa 
aikataulun  seuraamisessa.  Aikataulujen  laadinta  perustuu  kokemukseen,  jonka 
ansiosta kaikki tietävät oman alueensa ja tehtävänsä.  
Eräs haastateltava käyttää myös Microsoft Projectia projektinhallintatyökaluna. Hän 
kertoo hyödyntävänsä sitä lähinnä työtehtävien aikatauluttamiseen. Lehtolalla (2011) 
puolestaan  on  työkaluna  rakennusalalla  yleisesti  käytössä  oleva  Artemis  PlaNet. 
Aikataulu  laaditaan  ohjelmalla  resurssipohjaisesti.  Laskennalta  siirtyneet  massat  ja 
määrät  syötetään  ohjelmaan  ja  ohjelma  laskee  kauanko  työsuorituksessa  kestää. 
Esimerkiksi  Y-talossa  muurataan  väliseiniin  550  000  muurauskiveä.  Päivässä 
keskimäärin yksi muurari pystyy muuraamaan 40 neliömetriä valmista seinää. Tästä 
voidaan  laskea,  kuinka  monta  muuraria  työmaalla  täytyy  olla,  kun työn toivotaan 
valmistuvan  tiettyyn  päivämäärään  mennessä.  Aikataulun  laadinnassa  kaikki  on 
sidoksissa määriin ja massoihin ja ohjelman laskemiin arvioihin. 
4.6 Viestintä ja kommunikointi projektien sisällä
Savolainen (2011) kertoo, että maanantaiaamuisin pidetään viikkopalaveri. Palaverissa 
käydään läpi  kaikkien  työntekijöiden  kanssa  seuraavan  viikon työnkuvat.  Kyseiset 
työt  pyritään sijoittamaan viikon jokaiselle  päivälle.  Esimerkkinä  hän  käyttää  ison 
veneen  laudoitusta.  Tämä  työ  saatta  olla  joillain  työntekijöillä  käynnissä  viikosta 
toiseen.  Palaverissa  katsotaan,  milloin  työntekijöiden  pitäisi  irrota  muihin 
sivuprojekteihin  tai  toisiin  veistämöllä  tapahtuviin  töihin,  kuten  telakointityöhön. 
Suunnittelua auttaa paljon se, kun jokainen työntekijä tietää, miksi esimerkiksi nämä 
telakoijat  tulevat  olemaan  poissa  normaaleilta  paikoiltaan.  Toisin  sanoen  voidaan 
tehdä jotain tiettyä työtä projektin hyväksi, kun käytössä on enemmän henkilöitä. Jos 
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osa työntekilöistä puuttuu, voidaan keskittyä johonkin toiseen asiaan projektin sisällä. 
Olennaista on hänen mielestään se, että tiedetään mitä kukakin tekee. 
Hirvenkiven  (2011)  mukaan  tiedon  siirtämisessä  pääsääntöinen  työväline  on 
sähköposti.  Sähköpostin  välityksellä  levitetään  piirustuksia,  teknisiä  erittelyjä  sekä 
muuta  dokumentaatiota. Tekniset erittelyt ja piirustukset ovat tärkein työväline siinä 
vaiheessa, kun katsotaan, miten vene rakennetaan.  Projektissa pidetään joka toinen 
viikko  säännöllisen  projektipalaveri,  josta  tehdään  muistio.  Hän  painottaa,  että 
palaverit ovat ehdottoman tärkeitä projektin etenemisen kannalta. 
Krusberg  (2011)  kertoo,  että  tieto  kulkee  projektin  sisällä  edellä  mainitun  Excel-
taulukon  avulla.  Tämä  taulukko  kiertää  koko  projektiryhmän  sisällä.  Näin  kaikki 
näkevät  koko  ajan,  mitkä  vaiheet  on  jo  tehty  ja  mitkä  taas  eivät  ole.  Tietyillä 
henkilöillä on oikeus ja velvollisuus täyttää taulukkoa, jotta se olisi aina ajan tasalla. 
Kysyttäessä, kuinka tärkeänä Krusberg näkee tasaisin väliajoin pidetyt katselmukset, 
esimerkiksi viikkopalaverit. Hän vastaa, että viikko on aivan liian pitkä aika. Projektin 
parissa  työskentelevät  henkilöt  ovat  tekemisissä  päivittäin.  He  ovat  yhteydessä 
keskimäärin yhdestä – viiteen kertaan päivässä.   
Yksi haastateltava kertoo tiedon kulkevan parhaiten projektissa palavereissa ja niistä 
tehtävissä  muistioissa.  Tieto  kulkee  heidän  yrityksessään  tarvittaessa  myös 
etäneuvottelujen kautta.  Hän pitää palavereja tärkeinä,  koska tällöin kaikki  tietävät 
missä mennään ja projekti pysyy karttalehdellä. 
Lehtolan  (2011)  työmaalla  pidetään  joka  keskiviikko  työmaatoimistossa 
urakoitsijapalaveri. Projektissa on tällä hetkellä käynnissä 38 eri aliurakkaa ja mukana 
on noin 60 eri urakoitsijaa. Palaverissa kerrataan mitä tehdään, ja katsotaan onko joku 
kohdannut  jotain  ongelmia.  Aikataulupalaverit  puolestaan  pidetään  kerran  kuussa. 
Työmaalla  on  omat  valvojat,  jotka  raportoivat  ongelmista.  Näitä  ovat 
ilmastointivalvojat,  sähkövalvojat,  putkivalvojat  yms.  Y-talo  projektissa  PEAB  on 




Savolainen (2011)  kertoo riskienhallinnan lähtevän siitä,  että  mietitään minkälaisia 
vaikeita asioita saattaisi olla projektissa edessä. Tämän jälkeen suunnitellaan, miten 
näiden  asioiden  kanssa  toimitaan.  Joskus  projektien  aikana  kuitenkin  joudutaan 
toteamaan,  että  jokin asia  oli  huomattavasti  vaikeampi  kuin oli  alunperin arvioitu. 
Yksi riski on myös se, ettei tiedetä milloin lopettaa työn viimeistely. Varsinkin vanhan 
veneen  kunnostusprojektissa  saattaa  olla  loputtomasti  hienosäätömahdollisuuksia. 
Projektin  loppuun  saattaminen  ja  valmiin  veneen  määritteleminen  saattaa  olla 
hankalaa. Hän kertoo, että veistämö pyrkii täydellisyyteen, tällöin asiakas on liiankin 
tyytyväinen. Veistämö asettaa riman liian korkealle asiakkaaseen verrattuna. Asiakas 
olisi voinut tyytyä paljon vähempään tietyssä osaa venettä, mutta olisikin halunnut 
jotain muuta toiseen osaan venettä. Saatetaan siis tehdä ylimääräistä työtä, mutta silti 
asiakas ei ole täysin tyytyväinen.
Hirvenkivi  (2011)  kertoo,  että  jokainen  vene  on  omalla  tavallaan  prototyyppi. 
Projektin käynnistyessä analysoidaan, millaista venettä ollaan tekemässä, mitä uusia 
asioita veneeseen tulee ja minkälaisia mahdollisia riskejä ne sisältävät. Näin pyritään 
välttämään syntyviä ongelmia. Projektin aikana syntyy ongelmia aina jonkin verran. 
Projektipalaverit ovat tällöin keskeinen työväline, joissa vastaan tulleista ongelmista 
keskustellaan.  Kahden viikon välein  analysoidaan  ongelmakohtia,  mitä  niille  tulisi 
tehdä  ja  kuka tekee.  Hirvenkiven  mielestä  riskialtein  vaihe  projektin  onnistumisen 
kannalta on asiakkaan toiveiden tulkitseminen.
Krusberg (2011) kertoo, että aikataulutuksessa täytyy ottaa tiettyjä asioita huomioon. 
Harvoin mikään projektin vaihe valmistuu nopeammin, kuin ennakkoon kuviteltiin. 
Hän kertoo, että joskus asiat viivästyvät päiviä tai viikkoja alkuvaiheessa laadittuun 
aikatauluun  verratessa.  Osa  riskienhalintaa  on,  että  osataan  ennakoida,  missä 
vaiheessa näitä myöhästymisiä tulee ja kuinka paljon niihin saattaa kulua ylimääräistä 
aikaa.  Hän  lisää  vielä,  että  jo  perussuunnittelu  voi  venyä  hieman,  puhumattakaan 
mallinnuksesta ja jyrsinnästä. Kaikki komponentit uuteen malliin tilataan aina ajoissa. 
Hänen mukaan projektissa suuren riskin tuottavat erityisesti ne kaikki palvelut ja työt, 
mitkä tilataan yrityksen ulkopuolelta. Esimerkiksi suuren komponentin, kuten veneen 
tuulilasin perille tulemiseen voi mennä paljon enemmän aikaa kun on kuviteltu. 
Eräs  haastateltava  kertoo,  että  riskienhallinta  lähtee  heidän  yrityksessä 
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tuotantoteknisten asioiden huomioinnista ja siitä,  miten suuria riskejä niihin liittyy. 
Hän  kertoo,  että  täytyy  huomioida  myös  todennäköisyys  esimerkiksi  uutta 
menetelmää käytettäessä, että se oikeasti toimii. Jos on kyse uudesta tuotteesta, niin 
tehdään markkinointiselvitys,  josta selviää vastaako kaikki  sitä  odotusta,  mitä  sille 
annetaan. Väliarvioinnit ovat hänen mielestään tärkeä asia riskienhallinnan kannalta. 
Huonosti  tehdyt  väliarvioinnit  tai  niiden  tekemättä  jättäminen,  ovatkin  hänen 
mielestään  riskialtein  vaihe  projektin  onnistumisen  kannalta.  Hän  lisää  vielä,  että 
projektiin lähdettäessä suunnitelmat ovat valmiina, mutta projektin aikana niihin tulee 
aina muutoksia. Hänen mielestään muutoksiin on tärkeä reagoida oikea-aikaisesti, että 
projekti onnistuisi.
Lehtola  (2011)  puolestaan  kertoo,  että  etukäteen  laaditaan  tiettyjä  suunnitelmia 
työmaasta,  esimerkiksi  työturvallisuussuunnitelma  ja  putoamissuojaussuunnitelma. 
Lisäksi etukäteen mietitään haastavimpia projektin vaiheita ja laaditaan suunnitelmia, 
kuinka  niistä  selvitään.  Esimerkkinä  tehtäväsuunnitelmasta  hän  käyttää  vesikatto-
suunnitelmaa. Suunnitelma käydään läpi sen rakentavalla ryhmällä ja mietitään koska 
ja  miten  kyseinen  haastava  työ  suoritetaan  ja  millä  ryhmällä.  Riskialtein  vaihe 
Lehtolan mielestä projektissa on runkovaihe. Jos rakennuksen rungon pystyttämisessä 
jäädään jälkeen, on vaikea saada aikataulua kiinni, koska se vaikuttaa niin selkeästi 
muihin  aikatauluihin  Jos  runkovaiheen  aikataulussa  pysytään,  niin  on  suurempi 
todennäköisyys, että  koko rakennus valmistuu ajallaan.
4.8 Projektin päättäminen ja loppudokumentointi
Savolainen  (2011)  kertoo,  että  heidän  yrityksellään  olisi  vielä  opittavaa  projektin 
päättämisessä, koska heillä ei ole tiettyä projektin päättämisen toimintamallia. Projekti 
päättyy,  kun vene luovutetaan asiakkaalle  ja siitä jäävä dokumentti  on loppulasku. 
Loppulaskuun kirjataan tehdyt työt. Eli ennen laskun tekemistä täytyy käydä kaikki 
projektin  tapahtumat  läpi.  Etenkin  projektin  lopussa  veneeseen  on  usein  tehty 
monenlaista hienosäätöä. Kyseisissä töissä on miettimistä, mitkä asiat laskutetaan ja 
mitkä on tehty itselle laadunvarmistamiseksi. Loppudokumentointi on siis loppulasku 
ja sen liitteenä oleva selvitys. Asiakassuhteet eivät yleensä pääty kokonaan projektin 
loppumiseen.  Ne  saattavat  jatkua  hyvinkin  luonnollisesti.  Jos  esimerkiksi  ensin 
korjattiin veneen kansi, niin seuraavana talvena voidaan veneeseen uusia jotain muuta.
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Hirvenkiven (2011) mukaan projektin päätyttyä kaikki piirustukset ja tekniset erittelyt 
päivitetään. Lopuksi veneestä laaditaan käyttäjän käsikirja.  Varsinaisesta projektista 
laaditaan loppuraportti, jossa on yhteenveto siitä mikä onnistui, mikä epäonnistui ja 
mitä pitäisi kehittää. Projektin aikataululliseen ja taloudelliseen onnistumiseen otetaan 
myös  kantaa  loppuraportissa.  Hirvenkivi  kertoo,  että  päätettyjen  projektien 
dokumenteista  on  ehdottomasti  hyötyä.  Silloin  tällöin  kaivetaan  jokin  vanha 
loppuraportti esiin ja katsotaan, mitä siellä tuli mainittua jostain asiasta. Päättyneistä 
projekteista  on  kuitenkin  enemmän hyötyä  siinä  suhteessa,  että  osaaminen  kasvaa 
heidän  yhteisössään  interaktiivisella  keskustelulla  projektin  aikana  ja  sen  jälkeen. 
Näin tietotaito siirtyy yhteisön mukana seuraaviin projekteihin.
Krusberg (2011) kertoo, että kaikki dokumentit jäävät automaattisesti arkistoon. Näin 
tapahtuu, kun kaikki työvaiheet on merkitty yhteen Excel -taulukkoon, jota on seurattu 
ja  päivitetty  koko  projektin  ajan.  Hän  kertoo,  ettei  projektin  päätyttyä  ole  mitään 
erityisiä keskusteluja. Heillä on tiivis työryhmä, joka huomaa, jos jokin tietty asia on 
epäonnistunut. Siihen osataan kiinnittää huomiota seuraavissa projekteissa, ilman että 
täytyy  katsoa  vanhoista  dokumenteistä.  Hän painottaa,  että  suuret  ongelmat  jäävät 
muistiin yleensä moneksi vuodeksi eteenpäin. Virheistä opitaan, ja tämä onkin hänen 
mielestään hyvä asia.
Eräs vastaaja kertoo, että projektin onnistumista arvioidaan pitkällä aikavälillä. Kat-
sotaan  siihen  kuluneet  suorat  kustannukset  ja  arvioidaan  sen  taloudellinen  hyöty 
tietyllä  aikavälillä,  esimerkiksi  vuodessa,  kahdessa  tai  kolmessa.  Hän  kertoo,  että 
projektissa  on  mukana  aina  kustannusdokumentointi  ja  tekninen  dokumentointi. 
Hänen mielestään on hankala sanoa yleisesti ottaen, onko tehdyistä dokumentoinneista 
ollut  hyötyä  vai  ei.  Hän  jatkaa,  että  joskus  projekteissa  käsitellään  samankaltaisia 
asioita,  joita  on  aikaiseminkin  tehty.  Eli  dokumentoinnista  on  hyötyä 
tapauskohtaisesti.
Lehtola  (2011)  kertoo,  että  työmaan  edetessä  dokumentoidaan  piirustuksia, 
palavereiden  pöytäkirjoja  ja  muita  tärkeitä  asiakirjoja.  Projektin  päätyttyä 
rakennuksilla  on  tietty  takuuaika.  Takuuajalla  saattaa  tapahtua  korjauksia,  jolloin 
tallennettuihin  asiakirjoihin  voidaan  palata.  Asiakirjoista  nähdään,  mitä  minäkin 
päivänä  on  tehty.  Esimerkiksi  kosteusmittauksista  syntyneet  asiakirjat  on  hyvä 
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tallentaa,  koska  niistä  voidaan  katsoa,  ovatko  paikat  olleet  kuivana  rakennuksen 
pinnoitusvaiheessa.  Jälkikäteen  voidaan  sitten  varmistaa,  milloin  kosteusvaurio  on 
tullut, rakennusaikana vai asiakkaan itse aiheuttamana. Takuuaikana tehdyt korjaukset 
ovat kalliita, siksi sillä on suuri merkitys kuka korjaukset maksaa. Dokumentointi on 
osa yrityksen laadunvalvontaa, siksi projektista säästetään kaikki tärkeät dokumentit.
4.9 Venealan projektien erityispiirteet
Savolainen  (2011)  kuvailee  venealaa  erilaiseksi  kuin  esimerkiksi  rakennusalaa. 
Venealalla  ei  ole  sellaista  valmista  aineistoa,  mistä  voisi  tehdä  vertailua  projektin 
aikana. Etenkään puuvenealalla  ei  ole olemassa taulukkoja tai  tilastoja, joista voisi 
katsoa  kauanko  tiettyyn  työhön  menee  aikaa.  Entisöintiprojektit  ovat  myös  siksi 
erikoisia,  että  kaikki  entisöitävät  veneet  eroavat  toisistaan  reilusti.  Vaikka  olisi 
olemassa tilastotietoja, niin niiden höydyntäminen olisi vaikeaa. 
Hirvenkivi  (2011)  kertoo  joillain  aloilla  olevan  enemmän viranomaissäätelyä  kuin 
venealalla, mutta on myös sellaisia aloja, joilla on vähemmän viranomaissäätelyä kuin 
venealalla. Heillä veneen koko määrää sen, paljonko viranomaissäätelyä veneeseen 
tulee.  Yhtenä eroavaisuutena hän kertoo,  että koska heidän yrityksen erikoisala on 
huvialuksien tekeminen, niiden täytyy täyttää jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. 
Krusberg (2011) kertoo, että veneilykausi on yksi erittäin oleellinen asia verrattaessa 
muita aloja venealaan. Venealalla täytyy miettiä, milloin vene tuodaan markkinoille ja 
milloin  siitä  kerrotaan  lehdistölle.  Talvisaikaan  vesi  on  luonnollisesti  jäässä,  eikä 
silloin voi näyttää jälleenmyyjille tai lehdistölle uusia veneitä. Eikä ainakaan viedä 
heitä koeajolle, ja tämä tuo omia erityispiirteitään venealalle.
Lehtola  (2011)  ei  ottanut  kantaa  kysymykseen,  koska  hän  ei  ole  työskennellyt 
venealalla.  Yksi vastaaja oli  puolestaan sitä mieltä, että venealan ja muiden alojen 
projekteissa ei ole mitään eroa.
4.10 Laatu, standardit/määräykset, aika ja raha
Savolainen (2011) kertoo, että standardeja ja määräyksiä tulee noudattaa. Niitä ei voi 
laiminlyödä,  koska  se  on  laitonta.  Vinkiksi  miten  näiden  neljän  asian  kanssa 
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tasapainotellaan hän kertoo, ettei sillä ole suurta merkitystä rakentamishintaan, onko 
esimerkiksi  jokin  runkoläpivienti  30  senttimetriä  alempana  vai  ylempänä.  Suurin 
merkitys  on,  että  jollain  täytyy  olla  aikaa  ottaa  selvää,  mihin  se  kuuluu. 
Venestandardeissa monet asiat ovat usein tämän kaltaisia sijoittelukysymyksiä. Koska 
standardit  tulee  ottaa  huomioon  enimmäkseen  jo  suunnitteluvaiheessa,  voitaisiin 
esimerkiksi pyrkiä siihen, että asiakkaalla olisi jo valmis suunnittelija tai yrityksen 
valitsema suunnittelija projektiin lähdettäessä. 
Hirvenkivi (2011) on samoilla linjoilla viranomaismääräyksien kanssa. Viranomaisten 
pakolliset  määräykset  on  täytettävä.  Laatu  on  monesti  käyttäjien  silmissä  ja  siinä, 
miten käyttäjä sen kokee. Hän kertoo laadun olevan erittäin tärkeä asia heille, koska se 
on heidän tärkeimpiä myyntivaltteja. Joskus heidän sisäinen laatutaso on korkeampi 
kuin ulkopuolinen vaatimus saattaisi  olla.  Tässä tapauksessa tulee kyseeseen myös 
moraali. Hän kertoo heidän yrityksensä olevan rahan suhteen onnellisessa asemassa. 
Heillä  on  tiukka  budjetti  ja  raharaamit,  mutta  heillä  on  silti  käytettävissä  hieman 
enemmän kuin esimerkiksi sarjavalmisteisten veneiden tekijöillä.  
Krusberg  (2011)  kertoo,  että  määräykset  ovat  olemassa,  ne  pitää  osata  ja  niiden 
mukaan  suunnitellaan  uudet  veneet.  Laatu  maksaa  projektin  aikana  ja  siihen  asti, 
kunnes  tuote  on  valmis  ja  lähtenyt  myyntiin.  Hän  kertoo,  että  on  rahasta  kiinni, 
paljonko laatuun halutaan panostaa. Heidän yrityksessään laadusta halutaan maksaa, 
jotta  veneistä  tulisi  laadukkaita.  Esimerkkinä  hän käyttää tässä  asiassa muotteja  ja 
muottipinnan laatua. Se on yksi asia, joka on suoraan yhteydessä laadun hintaan. 
Eräs  haastateltava  kertoo,  että  venealaa  ohjaa  tietyt  määräykset.  Standardeihin 
kuuluvat  asiat  on otettava  huomioon siinä  vaiheessa,  kun ryhdytään valmistamaan 
tuotetta.  Hän kertoo, että uutta tuotetta ei  tehdä ennen kuin se vastaa kaikkia sille 
asetettuja vaatimuksia. Laatu on hänen mielestään vaikeasti määriteltävissä oleva asia, 
koska se on niin monikäsitteinen. Yleensä laatu merkitsee sitä, että tuotteen täytyy olla 
riittävän  hyvä,  mutta  myöskin  suunniteltu  laadukkasti,  tuotannollisesti  tehokas  ja 
tuotantovarma. Nämä asiat liittyvät suoraan myös kustannuksiin.
Lehtolan  (2011)  mukaan  laatumääräyksien  kiertäminen  olisi  hölmöä,  koska 
viimeistään  takuuaikana  ne  tulevat  vastaan.  Kun  kohde  valmistuu,  sille  annetaan 
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kymmenen  vuoden  runkotakuu  ja  muuten  kahden  vuoden  takuu.  Näin  kohteen 
rakentaja  ei  pääse  karkuun  mahdollisia  tekemiään  virheitä.  Jos  työtä  ei  tehdä 
laadukkaasti  eikä  noudateta  viranomaismääräyksiä,  se  kostautuu  kahden  vuoden 
aikana ja voi maksaa neljäkin kertaa enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että rakentaja voi 
joutua tekemään jotain uudelleen tai korjaamaan kohdetta. Lisäksi kohdetta voi olla 
vaikea  korjata,  jos  asiakas  jo  asuu  siellä.  Urakoitsijan  täytyy  tälläisissä  tilanteissa 
maksaa asukkaalle hotellimajoitus korjauksen ajaksi.
4.11 Projektinhallinnan teoriatieto
Savolainen (2011) kertoo, ettei ole perehtynyt projektinhallintaoppaisiin. Hän kertoo 
kokemuksen  olevan  paras  opettaja  kaikissa  asioissa.  Projektissa  mukana  oleminen 
opettaa  projektinhallintaa.  Heidän  yrityksessä  projektit  ovat  käytännönläheisiä,  ja 
niihin  kuuluu  henkilöiden  sairaslomien  ymmärtämistä,  ihmisten  päivittäistä 
kohtaamista,  yhteisten  tavoitteiden  asettamista  ja  asiakkaan  maksuasioiden 
seuraamista. Hän on sitä mieltä, ettei projektinhallintaa voi oppia pelkästään oppaita 
lukemalla.  Hän  kuitenkin  lisää  vielä,  että  oppaat  ovat  varmasti  hyödyllisiä,  mutta 
kokemus on silti tärkeintä. Eli   kokemuksen ja tiedon yhdistelmä olisi hyvä.
Tähän  kysymykseen  ei  Hirvenkiven  (2011)  näkemyksen  mukaan  ole  kuin  yksi 
vastaus:  teoria  on  kaiken  käytännön  pohja. Hänen  mielestään  projektinhallinnan 
opiskelu on lähes välttämätöntä. On tärkeää osata perusprojektinhallinnan menetelmiä 
ja  terminologiaa.  Hänen  mielestään  vasta  tällöin  pystytään  vetämään  käytännön 
projektia.  Projektipäällikköitä  ja  projektimenetelmiä  on  olemassa  niin  monenlaisia, 
että  perehtyminen  teoriaan  on  tärkeää.  Jos  on  vain  projekteissa  mukana,  syntyy 
ainoastaan se oma tulkinta siitä, miten asiat tulisi ratkaista. 
Krusberg  (2011)  on  sitä  mieltä,  että  aina  täytyy  olla  jonkinlainen  teoriatiedon 
ymmärrys pohjalla, kun lähdetään toteuttamaan projektia. Projektin alussa ja etenkin 
suunnitteluvaiheessa  tarvitaan  teoriatiedon  osaamista,  esimerkiksi  suunniteltaessa 
veneen mitoitusta, kestävyyttä ja jäykkyyttä.
Eräs haastateltava kertoo,  ettei  heidän yrityksessään ole  pidetty  kursseja projektin-
hallinnasta. Hän kertoo opin tulleen käytännön kautta ja pitää tätä hyödyllisenä tapana. 
Heidän yrityksessä on melko vakiintuneet ryhmät projekteissa, joten työtavatkin ovat 
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vakiintuneet.  Hän ei pidä lisäkoulutusta projektinhallinnasta hyödyllisenä,  ainakaan 
tällä hetkellä.
Lehtola  (2011)  puolestaan  kertoo  olleensa  muutamilla  projektinhallinnan 
koulutuspäivillä.  Hänen  mielestään  nämä  kyseiset  koulutuspäivät  olivat  suoraan 
sanoen  ajan  haaskausta.  Ammattikorkeakoulussa  hän  kertoo  oppineensa  perusteet 
projektinhallinnasta,  mutta  selailee  vieläkin  joskus  aikataulukirjoja.  Hän  kertoo 
kuitenkin  käytännön  opettaneen  häntä  eniten.  Projektiluontoisessa  työssä  on  niin 
paljon sovellettavaa, että asiat on katsottava tilanteen mukaan.
4.12 Muita tärkeitä tekijöitä projektiluontoisesta työstä
Kysyttäessä tuleeko vielä jotain mieleen projektiluontoisesta työstä, Savolainen (2011) 
kertoo, että on mukavaa olla työssä, jossa tulee valmistumisia. Hänen mielestään on 
palkitsevaa, että voi aloittaa uutta ja päättää vanhaa. Vuodesta toiseen jatkuva tuotanto 
tai  palveluiden  tuottaminen  minimaalisella  kehittämisellä  tuntuisi  hänestä  aika 
ikävältä. Hän toteaakin lopuksi, että onneksi on projekteja. 
Hirvenkivi  (2011)  kertoo  projektiluontoisen  työn  olevan  erittäin  mielenkiintoista, 
haastavaa ja antoisaa, mutta lisää vielä, että projektiluontoisessa työssä jatkumo on 
aina projektin mittainen. Kun projekti loppuu, ollaan taas tyhjän päällä, sitten on taas 
keksittävä jotain uutta. Tämä vaatii ihmiseltä tietynlaista epävarmuuden sietokykyä. 
Projektityö on erilaista vakiotyöhön verrattuna eli sellaiseen, jossa samaa työtä tullaan 
tekemään seuraavat sata vuotta ja sitten jäädään eläkkeelle.
Krusberg (2011) kertoo, että on tärkeää suunnittella sellaista venemallia, jonka ihmiset 
oikeasti haluavat ostaa. Usein käy kuitenkin niin, että suunnittelija rakastuu omaan 
projektiinsa  ja  alkaa  suunnitella  siihen  jotain,  mitä  kukaan  ei  ole  edes  pyytänyt. 
Yleensä nämä ovat ikäviä yllätyksiä, kun huomataan, ettei kukaan muu pidä veneen 
suunnitelmista niin paljon kuin suunnittelija itse.  
Eräs haastateltava kertoo, että projektit alkavat ja projektit päättyvät. Hän lisää vielä, 
että projektin edellytys on saada ne hyvin aloitettua ja hyvin lopetettua, etteivät ne jää 
kesken.  Lehtolalla  (2011)  puolestaan  ei  ollut  muuta  lisättävää  haastattelun  jälkeen 
kuin: takki on tyhjä.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET HAASTATTELUSTA
Haastattelumuoto  oli  mielestäni  onnistunut.  Paras  tapa  haastatella  oli  kasvotusten, 
mutta myös puhelimen välityksellä sain hyviä vastauksia. Kysymykset olivat toimivia, 
koska  haastateltavat  joutuivat  miettimään  vastauksiaan,  enkä  saanut  vastaukseksi 
pelkkää ”joota tai eitä”. Monen haastateltavan kohdalla sain käsityksen, että heidän oli 
helppoa puhua aiheesta ja he vastasivat mielellään kysymyksiini. Haastattelun kepeä 
runko  toimi  myös  hyvin.  Pystyin  hyppimään  aiheiden  välillä,  jos  haastateltava 
alkoikin selittää toisesta aiheesta. 
5.1 Haastatteluiden vertailu
Vertailin haastatteluja toisiinsa ja teoriatietoon. Ensiksi yritin selvittää, mitä yhteistä 
haastatteluissa ja teoriassa on. Seuraavaksi tutkin haastatteluiden eroja ja viimeisenä 
pyrin poimimaan jotain huomionarvoista haastatteluista. Tämän jälkeen yritin miettiä 
kehitysehdotuksia kyseiseen vaiheeseen projektissa.
5.2 Projektin aloitus ja esivalmistelut
Teoria ja käytäntö kohtaavat projektin alkuvaiheessa täysin. Projekti alkaa siitä, että 
asiakkaalla  tai  tilaajalla  syntyy  tarve.  Tarpeista  keskustellaan  asiakkaan  kanssa  ja 
yritetään saada asiakkaan ja yrityksen intressit täsmäämään. Kun molemmat osapuolet 
ovat tyytyväisiä, tehdään jonkinlainen sopimus. Sopimus voi olla joko suullinen tai 
jokin hieman virallisempi asiakassopimus. Projektin esityöt tuntuivat olevan kaikilla 
vastaajilla hyvin samankaltaisia yrityksen koosta riippumatta. Huomionarvoista oli se, 
että  ainakin  Savolaisen  projektin  esivalmistelut  etenevät  spiraalimaisesti,  mutta 
rakennusalalla,  ainakin  Lehtolan  yrityksessä  projektin  aloitus  tuntuu  mielestäni 
etenevän enemmän suoraviivaisesti eli hieman vesiputousmallin omaisesti.
5.3 Työryhmän kasaaminen ja tehtävien jako
Työryhmän  kasaamisvaiheessa  ja  henkilövalinnoissa korkeimman  tärkeysarvon 
haastateltavien  mielestä  sai  kokemus.  Teoriassa  puhutaan  paljon  projektiryhmän 
jäsenten  välisestä  henkilökohtaisesta  kemiasta  ja  ryhmän  henkilöstön  moni-
puolisuudesta.  Käytännössä kuitenkin on yleensä pärjättävä sillä  henkilöstöllä,  jota 
yrityksellä  on  käytettävissä.  Näin  tehtävänjako  on  suunniteltava  niin,  että 
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projektipäällikkö  miettii,  kuka  käytettävissä  olevista  henkilöistä  olisi  mihinkin 
työtehtävään  sopivin. Yhdestäkään  vastauksesta  ei  käynyt  ilmi  henkilökohtaisten 
kemioiden  merkitystä  ryhmän  toimivuutta  ajatellessa.  Uskonkin  yrityksille  olevan 
ilmiselvää, että he pyrkivät palkkaamaan henkilöitä, jotka tulevat toimeen erilaisten 
henkilöiden kanssa ja soveltuvat näin projektityöhön.
5.4 Aikataulutus ja projektin hallintatyökalut
Aikataulutus ja hallintatyökalut olivat erikseen omina kysymyksinään. Haastatteluista 
selvisi,  että  ne  kulkevat  käsi  kädessä  monissa  yrityksissä.  Kolmessa  viidestä 
haastatellusta  yrityksestä  hallinnointityökaluja  käytettiin  nimenomaan  aikataulun 
laadinnan apuna. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, ettei hän välttämättä edes tarvitsisi 
hallinnointityökaluja projektinhallinnassaan ja yhdessä yrityksessä Excel riitti  hyvin 
työkaluksi. Aikataulujen laatimiseesn tuntui kaikilla vastaajilla olevan hieman erilaiset 
käytännöt. Haastavinta oli yleisesti monien projektien päällekkäin sovittelu. Hyvällä 
hallinnointityökalulla  voidaan  pitää  montakin  projektia  hallinnassa.  Uskon,  että 
opettelemalla käyttämään yhtä näistä ohjelmista voitaisiin monissa yrityksissä yllättyä 
niiden hyödyllisyydestä.  Aikaisemmin aikataulun laatimiseen liittyviä hankaluuksia 
voitaisiin mahdollisesti vähentää.      
Yksi haastateltavista kertoi,  ettei  venealalla ole sellaisia tilastoja käytettävissä kuin 
esimerkiksi  rakennusalalla.  Rakennusalalla  työskentelevän  Lehtolan  haastattelusta 
selvisi, kuinka ainakin heidän yrityksessään käytetään aikataulun laatimiseen tiettyä 
ohjelmaa  ja  nojataan  todella  paljon  sen  antamiin  tuloksiin.  Veneala  on  kuitenkin 
paljon  rakennusalaa  pienempi  ja  veneiden  valmistukseen  liittyvät  projektit  eroavat 
suuresti rakennusalan urakoista. 
Koska valmiita tilastoja ei venealan projektipäälliköillä ole käytettävissä, on yrityksen 
itse  kerättävä  omat  tilastonsa.  Mielestäni  tällöin  avainasemassa  ovat  niin  tarkat 
tuntikirjanpidot  kuin  on  mahdollista.  Tulevien  projektien  aikataulua  laadittaessa 
päästään huomattavasti tarkempiin arvioihin tehtävien kestoista, jos tehtävät ja niihin 
kulunut  aika  on  määritelty  tarkasti  edellisissä  projekteissa.  Muuten  aikataulun 
laatiminen  pohjautuu  täysin  intuitioon  eli  tuntemukseen.  Aikataulun  suunnittelu 
vaikeutuu entisestään, kun projektina on jokin yritykselle aivan uusi aihe.
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5.5 Viestintä ja kommunikointi projektien sisällä
Haastateltavat  painottivat  palaverien  merkitystä  projektin  sisäisen  viestinnän 
kulmakivenä,  kuten  teoriassakin.  Vain  yksi  haastateltavista  kertoi,  ettei 
projektipalavereja juuri pidetä. Haastateltava tosin totesi, että projektiryhmäläiset ovat 
yhteydessä toisiinsa päivittäin. Yhdessä yrityksessä sähköposti nousi ehkä yllättäen 
tärkeimmäksi  viestintävälineeksi.  Jo  teoriavaiheessa  kerroin,  että  esimerkiksi 
piirustusten tulee olla ajan tasalla. Sähköpostin avulla piirustukset ja tekniset tiedot 
siirtyvät hyvin eteenpäin kaikille toimijoille. 
Yksi haastateltava kertoi mielenkiintoisesta toimintamallista, Excel -taulukosta, jota 
päivitetään  tehtävien  suoritusjärjestyksessä.  Kyseinen  tapa  kuulostaa  hyvinkin 
suoraviivaiselta ja selkeältä. Uskon, että päivityksestä tulee nopeasti  osa rutiinia ja 
kaikki  pysyvät  perillä  tehtävien  etenemisestä.  Rakennusalalla  myös  valvojat  ovat 
osana  tiedotusjärjestelmää.  Venealalla  on  harvoin  niin  isoja  projekteja,  että  olisi 
tarvetta valvojille, joiden tehtävänä on ainoastaan tietyn työn etenemisen seuraaminen.
Vain  yksi  haastateltavista  mainitsi  etäneuvottelut  viestintävälineeksi.  Uskon  niiden 
kuitenkin  olevan  yleisiä,  niitä  ei  vaan  tullut  esiin  enempää  haastatteluissa.  Erään 
haastateltavan mielestä oli tärkeää, että kaikki projektin työntekijät tietävät, mitä muut 
projektijäsenet  tekevät.  Tämä  on  osa  teoriassakin  mainittua  avointa 
tiedotuspolitiikkaa.  Uskon,  että  projektipäällikölle  muodostuu  ajan kanssa  tietämys 
siitä,  kuinka  paljon  tietodetaan  kaikesta  tapahtuneesta.  Olen  sitä  mieltä  että, 
lähtökohtaisesti  ollaan aina vahvemmilla,  vaikka tietoa tulisikin liikaa,  mielummin 
näin kuin liian vähän.
Osassa  projektiryhmää  saattaa  muodostua  ei-toivottua  ilmapiiriä,  jos  muiden 
työnkuvat tai työtehtävät eivät ole selvillä kaikille. Esimerkiksi työntekijöiden välillä 
voi  muodostua  kateutta  tyyliin;  täällä  minä  raadan  ja  se  toinen  vain  istuskelee 
palaverissa  ja  laiskottelee.  Henkilökohtaisista  keskusteluista  haastateltavat  eivät 
maininneet mitään. Henkilökohtaiset keskustelut tasavertaisesti projektityöntekijöiden 
kanssa saattaisivat  kitkeä huonoa ilmapiiriä.  Lisäksi  ne voisivat  lisätä  motivaatiota 
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sekä  työn  merkittävyyden  tuntua,  ja  työntekijä  tuntee  näin  olevansa  tärkeä  osa 
projektia. 
5.6 Riskienhallintakeinot
Riskikartoitus on teoriatiedon mukaan riskienhallinan ensimmäinen vaihe.  Kaikissa 
haastattelemissani  yrityksissä  mietitään  etukäteen,  minkälaisia  riskejä  on  luvassa, 
varsinkin kun tehdään jotain uutta tuotetta tai sitten käytetään uusia menetelmiä. Myös 
tiedossa  olevien   hankalien  työtehtävien  toteutusta  suunnitellaan  etukäteen.  Tuntui 
kuitenkin,  ettei  varsinaista  systemaattista  riskikartoitusta  yrityksissä  tehdä.  Saattaa 
olla, että systemaattinen riskikartoitus voisi poistaa joitain huomaamattomia ongelmia 
ja jouhevoittaa projektin suunnittelua riskien osalta. 
Yhdessä haastattelemassani yrityksessä tehdään etukäteen markkinointiselvitys, jota 
vastaaja  piti  osana  riskienhallintaa.  Kahden  yrityksen  projekteissa  ostaja  oli  jo 
valmiina,  kun  projektiin  lähdettiin,  joten  markkinointiselvitystä  ei  näissä  tarvittu. 
Riskialtein vaihe projekteissa vaihteli vastaajien kesken suuresti.
Yksi haastattelussa esiin noussut ja käytännössä ehdottomasti toimiva neuvo oli se, 
että ulkopuolisilta toimijoilta tilattavat osat kannattaa tilata reilusti etukäteen. Pelkän 
toimitusajassa  tapahtuvan  viivästymisen  takia  saattaa  koko  veneen  valmistuminen 
venyä aivan turhaan. Mielestäni yllättäen kaksi haastateltavaa koki riskialtteimpana 
vaiheena  projektissa  asiakkaan  ja  yrityksen  erilaiset  näkemykset  projektista. 
Kyseisissä ongelmissa on vaikeaa todeta, että asiakas on aina oikeassa.
Yhdessä yrityksistä tehdään väliarvioinnit,  joihin reagoidaan tarpeen niin vaatiessa. 
Riskialteinta vastaajan mielestä oli se, jos väliarvioinneissa ilmenneisiin ongelmiin ei 
onnistuta  puuttumaan  oikein.  Uskon  rautaisen  tilannetajun  ja  epäkohtiin  oikea-
aikaisesti  puuttumisen  olevan  ainoa  keino  yllättäviä  muutoksia  kohdatessa. 
Tilannetaju  on  mielestäni  sen  kaltainen  asia,  mitä  voi  oppia  vain  käytännön 
kokemuksen avulla. Osana riskikartoitusta voitaisiin myös käyttää ”projektipankki” 
-ehdotelmaani, josta kerron seuraavassa luvussa.
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5.7 Projektin päättäminen ja loppudokumentointi
Projektin päätyttyä asiakassuhteen jatkuminen koettiin tärkeäksi.  Projektit päättyvät 
yrityksissä eri tavoin. Joissain yrityksissä mennään oppikirjamaisesti, toisissa ei ole 
välttämättä minkäänlaista mallia. Loppudokumentointien hyödyistä tulevia projekteja 
ajatellen  oltiin  haastatteluissa  montaa  mieltä.  Joissain  yrityksissä  kaivetaan  silloin 
tällöin loppuraportti esiin ja katsotaan, mitä tulikaan tehtyä. Eli joskus siitä on hyötyä, 
joskus ei. Suurimmat virheet jäävät kuitenkin mieleen vuosiksi.
Loppuraportti  on  työläs  kaivaa  esiin  ja  löytää  juuri  se  tieto,  mitä  silloin  tulikaan 
tehtyä. Yksi  toimiva  kehitysehdotus  yrityksille  voisi  mielestäni  olla  eräänlainen 
projektipankki yhteiskäyttöön tietokoneelle.  Pankkiin koottaisiin ranskalaisin viivoin 
suurimmat  epäkohdat  ja  suurimmat  onnistumiset  projektissa.  Suunniteltaessa  uutta 
projektia projektipäällikkö voisi vaivattomasti tarkastaa, mitä menetelmiä kannattaisi 
käyttää tai  mitä ei  missään nimessä tulisi  käyttää tulevassa projektissa.  Isommassa 
yrityksessä, jossa on monia eri projektiryhmiä, pankista pystyttäisiin katsomaan, miten 
muut projektiryhmät ovat onnistuneet ja tarvittaessa voitaisiin kysyä neuvoja omiin 
vaikeisiin tapauksiin.  
Pankkiin  kerättäviin  tietoihin  ei  tulisi  laittaa  mitään  ylimääräistä,  vain  tärkeimmät 
faktat projektista. Jokaisen projektin aikana nousee varmasti kehitysideoita, eli mitä 
oltaisiin  voitu  tehdä  toisin.  Myös  onnistumiset  olisi  hyvä  kirjata.  Yksi  ajankohta 
tietojen  kirjaamiseen  pankkiin  voisi  olla  palaverimuistioita  laadittaessa.  Projektin 
päätyttyä pankin tiedot  voitaisiin  päivittää niin,  että  pankkiin  jäisi  vain tärkeimpiä 
tietoja. 
Onnistumiset  ja  epäonnistumiset  jäävät  varmasti  myös projektissa työskennelleiden 
mieleen. Kun projekteja alkaa olla toteutettuna useita, niin yksinkertaisilla lauseilla 
pystyttäisiin  palauttaa  mieleen  tärkeitä  asioita,  jotka  muuten  olisivat  saattaneet  jo 
unohtua.  Kyseinen  tapa  olisi  mielestäni  tärkeä  osa  oppivaa  yritystä,  koska  pankin 
avulla  pystyttäisiin  vähentämään  jo  tehtyjen  virheiden  uusiutumista  tulevissa 










– Epoksivaahto  oli  hyvä  materiaali  ydinaineeksi  vanhan  polyuretaanin  sijasta, 
koska valmistusvaiheessa se turposi vähän ja hitaasti.
– Untamo ja  Lars  hoitivat  myrkkymaalin  poiston mallikkaasti.  Heille  kannattaa 
jatkossakin antaa sen kaltaisia töitä.
Huonoa projektissa
– Aikataulu oli suunniteltu aivan liian tiukaksi. Seuraavalla kerralla täytyy varata 
huomattavasti enemmän aikaa peräsimen muotoilemiseen.
Muuta huomionarvoista / muita kehitysehdotuksia
– Vanhan  polyuretaanin  poisto  sujui  helposti  leveällä  meisselillä,  mutta 
lasikuitukitin  poistaminen  ei  meinannut  oikein  onnistua.  Kitti  saatiin  pois 
kapealla  meisselillä,  mutta  joissain  kohdissa  pystyttiin  käyttämään ainoastaan 
hiomapaperia, ettei ohut lasikuitulapa halkeaisi.
– Seuraavalla kerralla voisi miettiä jotain toista ratkaisua kitin poistoon.
5.8 Venealan projektien erityispiirteet
Vastaajien  mielestä  venealojen  projektit  olivat  erilaisia  muiden  alojen  projekteihin 
verrattuna. Esimerkiksi rakennusalan tilastot vastaan puuveneiden kunnostuksen tilas-
toimattomuus ja talven vaikutus veneiden myyntiin. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, 
että eräs vastaaja oli oikeassa; projektit eivät eroa toisistaan alakohtaisesti. Projekti on 
kuitenkin aina projekti, eli se on jotain erityislaatuista, jota aloittaessa ollaan usein 
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epätietoisia siitä, kuinka projekti tulisi toteuttaa. 
Haasteet ovat kaikilla aloilla erilaisia ja haasteiden takia alakohtaisen tuntemuksen on 
oltava  suhteellisen  vankkaa.  On  mielestäni  paljon  projektinhallintaan  liittyviä 
seikkoja, joihin projektipäällikkö tarvitsee oman alansa tuntemusta, tässä tapauksessa 
venealan tuntemusta. Työmääräarviot ovat myös tärkeä seikka. Niitä on hyvin vaikea 
suunnitella,  jos  käsitellään  uusia  asioita  eikä  ole  aikaisempaa  kokemusta  siitä 
aihealueesta, mitä tulevassa projektissa tullaan tekemään. Riskienhallinnassakin täytyy 
tietää, minkälaiset vaiheet ovat useimmin olleet haastavia. Uskon kuitenkin, jos on 
vetämässä  projekteja,  esimerkiksi  venealalla,  on  myös  edellytykset  siirtyä  muiden 
alojen projektien haasteiden pariin.
5.9 Laatu, standardit/määräykset, aika ja raha
Kysymys poikkesi hieman muista kysymyksistä. Halusin kuitenkin nähdä minkälaisia 
tunteita  kyseiset  neljä  asiaa  haastateltavissa  herättävät.  Arvatenkin  jokainen  sanoi 
ensimmäisenä,  että  standardeja  on  noudatettava.  Laatua  ajateltiin  hieman  eri 
näkökulmista. Osalle vastaajista laatu oli myyntivaltti ja ylpeyden aihe, joillekin se 
tuntui  olevan  hieman  enemmän välttämätön  paha  kuten  standardit.  En  kuitenkaan 
saanut käytännön vinkkejä siitä, kuinka näiden neljän asian kanssa taspainotellaan. 
Silti vastaukset olivat kiinnostavia ja aihe sopi tutkimukseeni, siksi laitoin vastaukset 
luettavaksi tekstiin.
5.10 Teoriatieto
Monen haastateltavan mielestä käytäntö on tärkeässä asemassa projektinhallinnassa. 
Hirvenkiven  vastaus  oli  mielenkiintoinen  ja  poikkesi  muiden  haastateltavien 
vastauksista. Olin hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että jos projektinhallintataidot 
perustuvat vain käytäntöön, projektin hallitsijalle muodostuu vain oma tapa toimia. 
Uskon  vilpittömästi,  että  oma  perspektiivini  projektinhallinnasta  on  kasvanut  tätä 
työtä  tehdessäni  ja  teoriaan  syventyessäni.  Tietenkin  käytännön  kokemuksella  on 
valtava  merkitys,  mutta  kun  tuntee  teoriaa,  niin  ongelmanratkaisukyky  paranee 
varmasti.  Projektinhallinnan  teorian  opit  löytyvät  haastatteluvastausten  taustalta, 
vaikka  niitä  ei  olisi  varsinaisesti  opeteltukaan.  Siitä  voidaan  päätellä,  että 




Opinnäytetyö  oli  mielestäni  haastava  ja  opin  valtavasti  uutta  projektinhallinnasta. 
Aihealue oli laaja ja haastavinta työssä oli kerätä tärkeimmät asiat teoriasta. Onnistuin 
kuitenkin  kokoamaan  työhöni  tärkeitä  seikkoja,  enkä  syvenynyt  liiallisesti  pikku-
asioihin. Teoriatieto ei kuitenkaan tästä aihealueesta lukemalla lopu. Mielestäni yksi 
syy siihen miksei  teoriaa mielellään opiskella on se,  ettei  löydetä hyvää ja tiivistä 
opasta projektinhallinnasta.
Alustavasti  kiinnostavin  osio  työssäni  oli  mielestäni  haastattelut.  Oli  kiinnostavaa 
tietää,  miten  ammattilaiset  selviävät  projektinhallinnasta.  Projektit  ovat  helposti 
stressaavaa  työtä,  jossa  vaaditaan  epävarmuuden  sietokykyä.  Työn  lopussa  oli 
kuitenkin mielenkiintoista nähdä, kuinka teorian opit pätivät työelämässä. Huomasin 
myös sen, että olin oppinut teoriaa tutkimalla monia asioita, joita ammattilaiset eivät 
olleet  ehkä  vielä  täysin  sisäistäneet.  Rakennusalan  projektista  toivoin  etukäteen 
saavani enemmänkin vinkkejä.  Huomasin kuitenkin, että osa projektinhallintatyöstä 
oli aivan samankaltaista kuin venealalla. Se, mikä erotti rakennusalan venealasta, oli 
projektien  suuremmat  mittakaavat.  Siksi  useita  rakennusalan  oppeja  on  vaikea 
soveltaa venealan projektinhallintaan.
En ollut täysin tyytyväinen opinnäytetyöni rakenteeseen, koska asioita tuli kerrattua 
moneen  otteeseen  ja  sen  takia  työni  saattaa  olla  vaikealukuinen.  Mielestäni 
haastatteluvastausten  sisällyttäminen  työhön  oli  kuitenkin  erittäin  tärkeää.  Päädyin 
tähän rakenteeseen, koska se oli kokeilemistani tavoista paras. Silti vastausosioista tuli 
massiivisempi kuin olin kuvitellut. 
Opinnäytetyötä  tehdessäni  huomasin,  kuinka  monia  asioita  projektipäällikön  tulee 
työssään  hallita.  Jos  itse  haluaisin  tuolle  pallille,  tarvitsisin  opinnäytetyöni  lisäksi 
paljon  työkokemusta  erilaisista  projekteista.  Hyvä  keino  olisi  mielestäni  se,  että 
aloittaisi lattiatasolta oppien käytännön asiat sekä yrityksen käytännöt ja vasta tämän 
jälkeen  pyrkisi  eteenpäin  projektiryhmässä.  Uskon,  että  tulevaisuudessa  pääsen 
tutustumaan projekteihin työssäni. Vaikka opinnäytetyölläni on riski hukkua muiden 
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KYSYMYSLOMAKE
Opiskelen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa venealaa ja teen opinnäytetyötä aiheesta 
projektinhallinta venealan yrityksissä.
Haastattelen projektinjohto -tehtävissä työskenteleviä henkilöitä venealan yrityksissä.
Haastattelussa menee noin parikymmentä minuuttia ja se tehdään puhelimen välityksellä.
Haluaisitko osallistua haastatteluun?
Tietoja haastateltavasta
– Kuka olet ja missä yrityksessä työskentelet?
– Kertoisitko hieman minkälaisissa projekteissa olet?/olet ollut mukana ja minkälaisessa 
roolissa?
 Projektin aloitus ja esivalmistelut
– Mistä projekti yleensä saa alkunsa yrityksessänne?
– Mitä kaikkea on otettava huomioon ennen kuin voidaan siirtyä varsinaisen 
projektisuunnitelman laatimiseen?
Työryhmän kasaaminen ja tehtävien jako
– Onko jotain erityistä, mitä tulee ottaa huomioon tässä vaiheessa? Miten toimitaan teidän 
yrityksessänne?
Aikataulutus
– Kuinka laadit aikataulun ja seuraat sen toteutumista?
– Miten toimit jos aikatauluun tulee muutoksia?
Projektin hallinnointityökalut,
– Onko käytössäsi jokin hallinnointityökalu esim. Microsoft Project, GanttProject, tai joku 
muu?
– Jos on, kuinka hyödynnät sitä?
Viestintä ja kommunikointi projekteissa 
– Miten tieto kulkee projektin sisällä yrityksessänne? 
– Kuinka tärkeänä näette tasaisin väliajoin pidetyt katselmukset, esim. viikkopalaveri?
Riskienhallintakeinot
– Minkälaisia keinoja käytätte riskien vähentämiseksi tai välttämiseksi?
– Mikä useimmiten on mielestänne riskialtein vaihe projektin onnistumisen kannalta?
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Projektin päättäminen ja loppudokumentointi
– Miten projektin onnistumista arvioidaan jälkikäteen ja minkälaisia dokumenttejä 
arkistoidaan?
– Onko päätetyistä projekteista ja niiden dokumentoinneista apua tuleviin projekteihin?
Minkälaista?
Venealan projektien erityispiirteet
– Uskotko että venealan projekteissa on jotain erityistä, mitä pitää ottaa huomioon verrattuna 
muiden alojen projekteihin? (Vai poikkeavatko ne mitenkään toisistaan?)
Laatu, standardit/määräykset, aika ja raha
– Onko mitään vinkkejä, kuinka näiden kanssa tasapainotellaan?
Teoriatieto
– Projektinhallinnasta on olemassa läjäpäin teoriatietoa ja aiheesta järjestetään monenlaisia 
kursseja ja koulutusta. Voisiko teoriatiedosta olla jotain hyötyä projektinhallinnan kannalta 
vai oppiiko parhaiten olemalla mukana erilaisissa projekteissa?
Muita tärkeitä tekijöitä
– Tuleeko vielä mieleen jotain, mitä haluaisit sanoa projektiluontoisesta työstä?
Kiitos paljon haastattelusta! 
